

Meeting Minutes 12.06.2022

Sl.	Issues	SCOPE/OUT OF SCOPE	Decision	Requirement Documentation	Resource Requirement	Estimated Time	Resource Name	Meeting Minutes (a2i Team)
1	All Ongoing Issue List							Resolution থেকে ১০ টা এবং পরিশিষ্ট ঘ থেকে ৫ টা মিলে মোট ১৫ টা ইস্যু করা হয়নি।
2	MOFA Mission Issue List							প্রতিটি সাইট www সহ এড করা
3	Migration Khulna (Stage & Live)							১। মাইগ্রেশন সংক্রান্তটা দবেক্ক সরকার ভনুজ টীমকে ১২/০৬/২০২২ তারিখের মধ্যে প্রদান করবে। তারপর ভেন্ডর টীম স্টেজিং সার্ভারে মাইগ্রেশন এর কাজ শুরু করবে। ২। নতুন ভার্সারে UI ডিজাইনে কিছু সমস্যা আছে। যেমনঃ কর্মকর্তাবৃন্দের লিস্ট আগের ভার্সন থেকে দেখে ওই অনুযায়ী ঠিক করা যেতে পারে। UI ডিজাইন নিয়ে বাকি সমস্যাগুলোও সমাধান করতে হবে।
4	Migration Rangpur (Stage & Live)							
5	Daily Support OTRS & InsightDB							*** সাপোর্ট পোর্টাল এ Ticket তৈরির সময় ক্যাটাগরি কি কি থাকবে তা ফাইনাল করতে হবে। এটুআই ডোমেইন টীম ভেন্ডর টীম এর সাথে আলোচনা সাপেক্ষে আগামী ১৬/০৬/২০২২ ইং তারিখের মধ্যে সকল ক্যাটাগরি ফাইনাল করতে হবে
6	New Office Creation and Automated in all NPF Menu Bar							১। জনাব শশির রঞ্জন রয় নতুন অফিস তৈরি সংক্রান্ত Excel ফাইল Refurnish করবে। ২। নতুন তৈরিকৃত মনিস্ক্রিন ডামহইনগুলা মাদার সাইটে যুক্ত করতে হবে। মাদার সাইট কি হবে তা এটুআই টীম (জনাব মুহাম্মিনুল ইসলাম) থেকে বলে দেয়া হবে।
7	Mobile Application Stability (Web & Android, iOS) - E Directory	IN SCOPE		Need to work for the Development QC				জনাব শশির রঞ্জন রয় জানিয়েছেন, ১৪/০৬/২০২২ ইং তারিখের মধ্যে QC সমাপ্ত হবে। আগামী ১০ দিনের মধ্যে অ্যাপ এর সকল সমস্যা সমাধানের জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।

8	Mobile Application Stability (Web & Android, iOS) - E Directory	IN SCOPE		Need to work for the QC Team, General					ঐ
9	Mobile Application Stability (Web & Android, iOS) - Tourist App								ঐ
10	Service Integration Intigration - Any third party (Job Portal)	Out of Scope	Need to send Letter to Samsazzaman Sir						Hackathon শেষ হবার পর এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে।
11	Service Integration Intigration - Nothi								
12	Service Integration - MyGov								
13	Service Integration - Search Engine (Google)								জনাব আসিফ সম্পূর্ণ দায়িত্ব নিয়ে ভেস্তর টিমের সাথে যোগাযোগ করে এ কাজটি সম্পন্ন করবে।
14	Service Integration - Ekshaba Sarkar								
15	Service Integration - Social Media portal (Need to be defined)	Out of Scope	After Hakethon						
16	Service Integration - Chatbot		After June						
17	Hit Counter - All NPF including New Architecture, Ministry, Old architecture								***জব পোর্টাল, রিপোর্ট পোর্টাল, গুগোল সার্চ ইনটিগ্রেশন- হিট কাউন্টার প্রায়োরিটি এক সেট করে করতে হবে।
18	Subscription module with Reporting Portal, (V1, V2,V3)	Out of Scope							
19	SEO Metadata Addition fort all NPF Sites, New Architecture, Ministry, Old Architecture	In Scope	A2i provide us the meta data or tag we will integrate it in NPF						
20	Ddeveloping guard file app - Web, Android, Ios								গার্ড ফাইল এবং জনতার সরকার নিয়ে পরে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে।
21	Form.gov.bd refurnish	Out of Scope							Bangladesh.gov.bd থেকে রিডারেস্ট করে দিতে হবে।
22	logo.gov.bd refurnish	Out of Scope							
23	People's Participation	Out of Scope							
24	Event calendar - integrated with Google calendar	Out of Scope							
25	Mouse Flow	Out of Scope							
26	Report Portal - Version 1 (6 Division)								

27	Report Portal - Version 2 (8 Divisions)						
28	Report Portal - Version 3 (Ministry and Directorate)		Previous Reporting portal will implement for Ministry Sites Within June 25th.				Previous Reporting portal will implement for Ministry Sites Within June 25th.
29	Job Portal (Customizable)	Out of Scope	govjob.gov.bd , Hafiz vai will work with the team to find out the access				জনাব শ্যাম ঘোষকে govjob.gov.bd এর credential দিতে হবে এবং আলোচনা সাপেক্ষে ফিচার সমূহ নির্ধারণ করতে হবে।
30	Bangladesh Portal (new Version with Dynamic Website)	IN Scope					bangladesh.gov.bd এর বেসি ভার্সন প্রস্তুত আছে বলে শিশির রঞ্জন রায় জানিয়েছেন। এ বিষয়ে শিশির রঞ্জন রায় জনাব দেবব্রত সরকারের সাথে আলোচনা করবেন।
31	Google Search Facilities	In Scope	Development Team will RND on it and Proposed a solution				জনাব মোঃ আসিফ সম্পূর্ণ দায়িত্ব নিয়ে ভেন্টর টিমের সাথে যোগাযোগ করে এ কাজটি সম্পন্ন করবেন।
32	Google Analytics						
33	A2i Website Development as a part of personalization	Out of Scope					
34	UI Design						
35	Password/CSRF Problem Resolved in Khulna Division and Rangpur Division	In Scope	Development team will RND on it and proposed a solution				
36	Centrally Management POP up and banner for all NPF sites auto published and removed from sites as per assigned date						
37	Unlimited Session should be configurable as per client demand						
38	New Architecture Ministry/Division/Directorate Plan	Out of Scope	Will be decide by the end of the year				Will be decided by the end of the year
39	A2i Mngement Dashboard						
40	e-Guard File app in Bangladesh.gov.bd						
41	Application Development (min. 10)						

42	4TDC access, ministry cluster server access to manage by BATB infra team							
43	NDC Resource Increase for BCC Cloud		Need to send Letter to Samsazzaman Sir					

prison.gov.bd subdomain
 req
 ip: onader
 hosting
 onader

