

“প্রবাসীর কল্যাণ, মর্যাদা আমাদের  
অঙ্গীকার স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ায়  
তারাও সমান অংশীদার”

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো  
প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়  
৮৯/২, কাকরাইল, ঢাকা।  
প্রশিক্ষণ পরিচালনা শাখা  
[www.bmet.gov.bd](http://www.bmet.gov.bd)




স্মারক নং- ৪৯.০১.০০০০.৩৪০.০৭.০০২.২৩-০৩৩

তারিখ: ১৭/০১/২০২৪ খ্রিঃ।

বিষয়: ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (APP) অনুমোদন প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ের আলোকে জানানো যাচ্ছে যে, ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরে বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (App) নির্দেশক্রমে অনুমোদন করা হলো।

সংযুক্তি: ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরে বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (App) কপি।

  
১৭/০১/২০২৪  
(প্রকৌশলী মোঃ সালাহ উদ্দিন)  
পরিচালক (প্রশিক্ষণ পরিচালনা)  
ফোন: +৮৮০২৪৮৩১৪৬৩৬  
E-mail: dirtg.bmet@gmail.com

অধ্যক্ষ, কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র- নীলফামারী/ বালকাঠি/ বগুড়া/ চাঁপাইনবাবগঞ্জ/ ফরিদপুর/ সিলেট/ পাবনা/ জামালপুর/  
কুমিল্লা/ ব্রাহ্মণবাড়িয়া/ বি-কে টিটিসি চট্টগ্রাম/ মাগুরা/ বিআইএমটি নারায়ণগঞ্জ/ আইএমটি-ফরিদপুর ও বাগেরহাট।

অনুলিপি: সদয় অবগতির জন্য।

- ১। পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ/প্রশিক্ষণমান ও পরিকল্পনা) বিএমইটি, ৮৯/২, কাকরাইল, ঢাকা।
- ২। মহাপরিচালক (প্রড-১) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, বিএমইটি, ৮৯/২, কাকরাইল, ঢাকা।
- ৩। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশিক্ষণ) মহোদয়ের ব্যক্তিগত সহকারী, বিএমইটি, ৮৯/২, কাকরাইল, ঢাকা।
- ৪। অফিস কপি।

ANNUAL PROCUREMENT PLAN, 2023-2024

( Budget: Revenue)

Fund in: Thousand Taka

Total	5045
GOB	5045

Ministry/Division: Ministry of Expatriate's Welfare & Overseas Employment Bureau of Manpower Employment & Training  
 Agency: Institute of Marine Technology (IMT) Bagerhat  
 Procuring Entity Name & Code: Principal (In-Charge) IMT Bagerhat & 36108  
 Project/Programme Name & Code: GOB Revenue

Package No	Description of Procurement Package Code	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving authority	Source of Funds	Est'd Cost In Thousand Tk	Time Code For Process		Not Used in Good	Invited/advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award/Purchase Order	Signing of Contract	Time for Completion of Contract	Total Time to Contract Signature
								Planned dates	Actual Dates									
1	(a)Mechanical Items (3256105)	No./Kg					95	Planned dates										
								Planned Days										
								Actual Dates										
2	(b)Electrical Items (3256105)	No./Kg/Meter					55	Planned dates										
								Planned Days										
								Actual Dates										
3	(c)Wedding Materials (3256105)	No./K3					105	Planned dates										
								Planned Days										
								Actual Dates										
4	(d)Instruments for Physics Lab (3256105)	NB/Kg					25	Planned dates										
								Planned Days										
								Actual Dates										
Sub Total (A) in Taka							280											


**MMB**  
 24.12.23  
 প্রোগ্রামিং অফিসার, প্রোগ্রামিং সেক্টর  
 ইনস্টিটিউট অব মারিন টেকনোলজি, বগেরহাট  
 প্রকল্প/প্রোগ্রাম নাম ও কোড: GOB Revenue


**Signature**  
 24-12-23  
 প্রকল্প/প্রোগ্রামিং অফিসার, প্রোগ্রামিং সেক্টর  
 ইনস্টিটিউট অব মারিন টেকনোলজি, বগেরহাট  
 প্রকল্প/প্রোগ্রামিং নাম ও কোড: GOB Revenue


Copy 1



GD-02	Computer Hardware (3253103)	No.	20	DPM	Authorized Officer	GOB	25	Planned dates	Actual Dates	Planned Days	Actual Dates	Planned Days	Actual Dates	Planned Days	Actual Dates	Planned Days	Actual Dates	Planned Days	Actual Dates	
								0	11-Jan-24	0	5-Feb-24	0	7-Feb-24	14-Feb-24	0	18-Feb-24	3-Jan-24	7-Jan-24	23-Jan-24	0
GD-03	Instruments for Chemistry Lab (3256105)	No./Litre	Lumpsum	DPM	Authorized Officer	GOB	5	Planned dates	Actual Dates	Planned Days	Actual Dates	Planned Days	Actual Dates	Planned Days	Actual Dates	Planned Days	Actual Dates	Planned Days	Actual Dates	
GD-04	Welding Materials (3256105)	No./Kg	Lumpsum	DPM	Authorized Officer	GOB	15	Planned dates	Actual Dates	Planned Days	Actual Dates	Planned Days	Actual Dates	Planned Days	Actual Dates	Planned Days	Actual Dates	Planned Days	Actual Dates	
GD-05	Stationery (3251105)	No./Kg	Lumpsum	DPM	Authorized Officer	GOB	70	Planned dates	Actual Dates	Planned Days	Actual Dates	Planned Days	Actual Dates	Planned Days	Actual Dates	Planned Days	Actual Dates	Planned Days	Actual Dates	
GD-06	Useable Items (3256103)	No./Kg	Lumpsum	DPM	Authorized Officer	GOB	120	Planned dates	Actual Dates	Planned Days	Actual Dates	Planned Days	Actual Dates	Planned Days	Actual Dates	Planned Days	Actual Dates	Planned Days	Actual Dates	
Sub Total (B) in Taka								270	Planned dates	Actual Dates	Planned Days	Actual Dates	Planned Days	Actual Dates	Planned Days	Actual Dates	Planned Days	Actual Dates	Planned Days	Actual Dates
GD-07	(a) Mechanical Machineries (4112304)	No.	Lumpsum			GOB	500	Planned dates	Actual Dates	Planned Days	Actual Dates	Planned Days	Actual Dates	Planned Days	Actual Dates	Planned Days	Actual Dates	Planned Days	Actual Dates	
	(b) Welding Machineries (4112304)	No.	Lumpsum	OTM	DC BMET	GOB	1500	Planned dates	Actual Dates	Planned Days	Actual Dates	Planned Days	Actual Dates	Planned Days	Actual Dates	Planned Days	Actual Dates	Planned Days	Actual Dates	
	(c) IC Engine Equipments (4112304)	No.	Lumpsum			GOB	800	Planned dates	Actual Dates	Planned Days	Actual Dates	Planned Days	Actual Dates	Planned Days	Actual Dates	Planned Days	Actual Dates	Planned Days	Actual Dates	
Sub Total (C) in Taka								3300	Planned dates	Actual Dates	Planned Days	Actual Dates	Planned Days	Actual Dates	Planned Days	Actual Dates	Planned Days	Actual Dates	Planned Days	Actual Dates
GD-08	Fire Fighting Equipments (4112304)	No.	Lumpsum	RFQ	DC BMET	GOB	300	Planned dates	Actual Dates	Planned Days	Actual Dates	Planned Days	Actual Dates	Planned Days	Actual Dates	Planned Days	Actual Dates	Planned Days	Actual Dates	
GD-09	Electrical Equipments (4112304)	No.	Lumpsum	RFQ	DC BMET	GOB	200	Planned dates	Actual Dates	Planned Days	Actual Dates	Planned Days	Actual Dates	Planned Days	Actual Dates	Planned Days	Actual Dates	Planned Days	Actual Dates	
GD-10	RAC Equipments (4112304)	No.	Lumpsum	RFQ	DC BMET	GOB	300	Planned dates	Actual Dates	Planned Days	Actual Dates	Planned Days	Actual Dates	Planned Days	Actual Dates	Planned Days	Actual Dates	Planned Days	Actual Dates	
Sub Total (D) in Taka								800	Planned dates	Actual Dates	Planned Days	Actual Dates	Planned Days	Actual Dates	Planned Days	Actual Dates	Planned Days	Actual Dates	Planned Days	Actual Dates

  
 24.12.23  
 মোঃ হাবিবুল্লাহ  
 প্রকৌশলী (প্রকল্প পরিচালক, কেমিক্যাল সেক্টর)  
 বাংলাদেশ সরকার, ঢাকা  
 প্রকল্প পরিচালক, কেমিক্যাল সেক্টর

  
 24-12-23  
 প্রকৌশলী মোঃ জিয়াউল হক  
 অফিস (ডায়েরী)  
 প্রকৌশলী (প্রকল্প পরিচালক, কেমিক্যাল সেক্টর)  
 বাংলাদেশ সরকার, ঢাকা  
 প্রকল্প পরিচালক, কেমিক্যাল সেক্টর

  
 মোঃ-১  
 প্রকৌশলী  
 বাংলাদেশ সরকার, ঢাকা  
 প্রকল্প পরিচালক, কেমিক্যাল সেক্টর

জনসংক্রান্ত কার্যক্রম ও পরিদর্শন  
 প্রকল্প পরিচালক



