



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
তুলা উন্নয়ন বোর্ড
প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয়
তুলার গবেষণা উন্নয়ন ও প্রযুক্তি হস্তান্তর প্রকল্প
খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫।




স্মারক নম্বর: ১২.০৭.৩০২৬.৯২২.০৭.০৪৫.২২- ৮০৭

তারিখ: ০৬-০৬-২০২৩খ্রিঃ

বিষয়: তুলা উন্নয়ন বোর্ডের আওতাধীন “তুলার গবেষণা উন্নয়ন ও প্রযুক্তি হস্তান্তর” প্রকল্পের অধীন জোনাল কার্যালয় ২০২২-২৩ অর্থ বছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (Annual Procurement Plan) অনুমোদন প্রদান প্রসংগে।

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, “তুলার গবেষণা উন্নয়ন ও প্রযুক্তি হস্তান্তর” প্রকল্পের অধীন জোনাল কার্যালয়, ময়মনসিংহ/যশোর/চুয়াডাঙা আপনার প্রস্তাবিত ২০২২-২৩ অর্থ বছরের সংশোধিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (Annual Procurement Plan) অনুমোদন করা হলো।


ড. সীমা কুন্ডু
প্রকল্প পরিচালক

সংযুক্তি: ২০২২-২৩ অর্থ বছরের সংশোধিত বার্ষিক ক্রয়ের পরিকল্পনা।

প্রাপক

প্রধান তুলা উন্নয়ন কর্মকর্তার কার্যালয়, জোনাল কার্যালয়, ময়মনসিংহ/যশোর/চুয়াডাঙা।

সদয় অবগতির জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো:

- ১। উপ-পরিচালক, তুলা উন্নয়ন বোর্ড, আঞ্চলিক কার্যালয়, ঢাকা/যশোর।
- ২। অফিস কপি।

Government of the People's Republic of Bangladesh
Office of the Chief Cotton Development Officer
Cotton Development Board
Zonal office, Chuadanga.

ANNUAL PROCUREMENT PLAN
for the year: 2022-23
(Goods)(সংশোধিত)

Ministry/ Division: Ministry of Agriculture
Agency: Cotton Development Board
Procuring Entity Name & Code: Chief Cotton Development Officer

Package Name	Description of Procurement Package (Goods)	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Lac Tk.	Time Code for process	Not used in Goods	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GD-01	আবশ/অন্যকাম / পাটসিপেট্রী এর বীজ, বাগ, সাইনবোর্ড	Nos	LS	RFQ	Executive Director	GoB	4.69	Planned Dates Planned Days Actual Dates	-	01.3.23	09.3.23	09.3.23	16.3.23	16.3.23	16.3.23	15	22
GD-02	আবশ/অন্যকাম / পাটসিপেট্রী এর রাসায়নিক সার ও জৈব সার ব্যবদ	Nos	LS	RFQ	Executive Director	GoB	3.87	Planned Dates Planned Days Actual Dates	-	05.3.23	13.3.23	13.3.23	20.3.23	20.3.23	20.3.23	15	22
GD-03	আবশ/অন্যকাম / পাটসিপেট্রী এর, ফীটনাশক ব্যবদ	Nos	LS	RFQ	Executive Director	GoB	4.81	Planned Dates Planned Days Actual Dates	-	09.2.23	19.2.23	19.2.23	27.3.23	27.3.23	27.3.23	15	22

Budget: Research

শেখ আল মামুন
মহান হুদা উন্নয়ন কর্মকর্তা
চুদা উন্নয়ন বোর্ড
জোনাল অফিস, চুদাঙ্গা।
26/11/2023

অনুমোদিত

ড. সীমা হুদা
প্রকল্প পরিচালক
চুদা উন্নয়ন বোর্ড, চুদাঙ্গা।