সম্প্রতি উল্লেখযোগ্য কর্মকান্ড
এডিপিপিভূক্ত প্রকল্পের অগ্রগতিঃ
(লক্ষ টাকায়)
	ক্রঃ নং
	প্রকল্পের নাম, মেয়াদকাল ও প্যাকেজ নং
	অনুমোদিত প্রকল্প মূল্য
	চলতি অর্থ বছরে সংশোধিত বরাদ্দ (২০১৭-২০১৮)
	চুক্তি মূল্য
	কার্যাদেশের তাং ও সমাপ্তির তাং
	ঠিকাদারেরর নাম
	প্রকল্পের অগ্রগতি
	মন্তব্য

	
	
	
	
	
	
	
	ভৌত
	আর্থিক
	

	১।
	নড়াইল-কালিয়া জেলা মহাসড়কের (জেড-৭৫০২) ২১তম কিলোমিটারে কালিয়া নামক স্থানে নবগঙ্গা নদীর উপর কালিয়া সেতু নির্মাণ, সেতুর দৈর্ঘ্যঃ ৬৫১.৮৩ মিঃ।
মেয়াদকালঃ ০১/০১/২০১৭ হতে ৩০/০৬/২০১৯খ্রিঃ পর্যন্ত।
Tender Package No.  E-gp/EE/NRD/01/2017-18, Tender ID: 113294), Package No- WP-0I.
	৭৫০০.০০
	১৫০০.০০
	৬৫০৩.৮৯
	১৮.০৪.২০১৮
ও
৩০.০৬.২০১৯
	মেসার্স মোঃ জামিল ইকবাল এবং মোঃ মঈনউদ্দীন (বাশী)-জেভি
	-
	-
	সংশ্লিষ্ট ঠিকাদার কর্তৃক সেতুর স্থলে সার্ভে কাজ চলমান এবং সাইটে ইকুপমেন্ট আনয়ন শুরু হয়েছে। 



পিএমপি (সড়ক-মেজর) কাজের অগ্রগতি।
(লক্ষ টাকায়)
	ক্রঃ নং
	কাজের নাম, প্যাকেজ নং ,ঠিকাদারের নাম ও কাজের দৈর্ঘ্য
	প্রাক্কলিত মূ্ল্য
	চুক্তি মূল্য/ সংশোধিত মূল্য
	কার্যাদেশের তাং ও 
সমাপ্তির তাং
	চলতি অর্থ বছরে বরাদ্দ (২০১৭-২০১৮)
	২০১৭-১৮ অর্থ বছরে ব্যয়
	শুরু হতে ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়
	কাজের অগ্রগতি
	মন্তব্য

	
	
	
	
	
	
	
	
	ভৌত
	আর্থিক
	

	১।
	Re-Construction (Ch. 2+000 to Ch. 3+150 = 1150.00m), Repairing (Ch. 0+000 to 2 + 000 = 2000.00m) & Dense Bituminous Surfacing-(DBS) wearing course work from Ch. 0 + 000 (Gohatkhola more) to 3 + 200 (Dhopakhola more) = 3200.00m of Narail-Fultala Road (Road No. Z-7030) under periodic maintenance programme (PMP) of Road Division, Narail during the year 2016-2017.
Tender Package No: e-GP/09/ACE Khu/2016-2017, TID: 82239
M/s. Khandaker Shahin Ahmed,  
কাজের দৈর্ঘ্য = ৩.২০ কিঃমিঃ।
	৩৯৯.৬২
	৪০৭.০০
	০৩.০৪.২০১৭
ও
১৬.১২.২০১৭
	২৭২.০৭৬
	২৭২.০৭৬
	৪০৬.৯৫৭
	১০০%
	১০০%
	৩০.১১.২০১৭খ্রিঃ তারিখে কাজটি সম্পন্ন করা হয়েছে।


চলমান পাতা-০২




-০২-
(লক্ষ টাকায়)
	ক্রঃ নং
	কাজের নাম, প্যাকেজ নং, ঠিকাদারের নাম ও কাজের দৈর্ঘ্য
	প্রাক্কলিত মূ্ল্য
	চুক্তি মূল্য/ সংশোধিত মূল্য
	কার্যাদেশের তাং ও 
সমাপ্তির তাং
	চলতি অর্থ বছরে বরাদ্দ (২০১৭-২০১৮)
	২০১৭-১৮ অর্থ বছরে ব্যয়
	শুরু হতে ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়
	কাজের অগ্রগতি
	মন্তব্য

	
	
	
	
	
	
	
	
	ভৌত
	আর্থিক
	

	২।
	Repairing & Dense Bituminous Surfacing (DBS) Wearing Course work from Ch. 3+640 (LRPS, Kalna Ghat) to 21+270 (LRP019, Simakhali More) = 17630.00m of Bhatiapara-Kalna-Lohagara-Narail-Jessoer Road (Road No. N-806) under Periodic Maintenance Programme (PMP) of Road Division, Narail during the year 2017-2018.
e-GP/32/ACE Khu/2017-2018,Tender ID: 180825 
-
কাজের দৈর্ঘ্য = ১৭.৬৩ কিঃমিঃ।
	১১৬১.৯১
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	দরপত্র মূল্যায়ন প্রক্রিয়াধীন।


পিএমপি (ব্রীজ/কালভার্ট-মেজর) কাজের অগ্রগতি।
(লক্ষ টাকায়)
	ক্রঃ নং
	কাজের নাম, প্যাকেজ নং ও ঠিকাদারের নাম
	প্রাক্কলিত মূ্ল্য
	চুক্তি মূল্য
	কার্যাদেশের তাং ও 
সমাপ্তির তাং
	চলতি অর্থ বছরে বরাদ্দ (২০১৭-২০১৮)
	২০১৭-১৮ অর্থ বছরে ব্যয়
	শুরু হতে ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়
	কাজের অগ্রগতি
	মন্তব্য

	
	
	
	
	
	
	
	
	ভৌত
	আর্থিক
	

	১।
	Re-construction of Double Vent straight 2x4.00m. (Clear) length & 4.00m. (clear) height R.C.C. Box-Culvert with U-type Wing wall at 34th. km. (Ch: 33 + 310m) of Bhatiapara-Kalna-Lohagara-Narail-Jessore National Highways (N-806) under Periodic Maintenance Programme (PMP Bridge/ Culvert) Road Division, Narail during the year 2017-2018.
e-GP/JRC/ NRD/REV-02 PMP-B/C/ 2017-2018, Tender ID: 158045 
Toma Construction & Co. Limited
কাজের দৈর্ঘ্য = ৮.০০ মিঃ।
	৯৫.৯৫
	৮৬.৩৫
	০৯.০৪.২০১৮
ও
-
	-
	-
	-
	১০%
	-
	কাজটি চলমান। 



নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ
 সড়ক বিভাগ, নড়াইল।


