

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা: অর্থ বছর : ২০২১-২০২৩


তারিখ: ১৩ শ্রাবণ ১৪২৯
২৫ জুলাই ২০২২

ক্র. নং:	ক্রয়তব্য প্যাকেজের বর্ণনা	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	ক্রয় প্রক্রিয়ার সময় কোড	স্পেসিফিকেশন	বাজার দর যাচাই কমিটি কর্তৃক বাজার দর যাচাই ও অনুমোদন	কোর্টেশন প্রদানের অনুরোধ জ্ঞাপন পত্র	কোর্টেশন/প্রস্তাব মূল্যায়ন	কোর্টেশন/প্রস্তাব অনুমোদন	কার্যাদেশ প্রদান	মন্তব্য
১	৩২৫৫১০৫- স্টেশনারী, সিল ও স্ট্যাম্প সামগ্রী ক্রয়	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	আরএফকিউ/ডিপিএম	HOPE/নিরাপদ খাদ্য অফিসার	জিওবি	২১/৮/২০২২	পেরিকল্পিত তারিখ	২৪/৮/২০২২	২৭/৮/২০২২	৩/৯/২০২২	১০/৯/২০২২	১২/৯/২০২২	সরকারি পরিপত্র অনুযায়ী প্রাক্কলিত ব্যয়ের ৫০% কর্তন করে ব্যয় নির্ধারণ করা হয়েছে।
২	৩২৫৫১০১- কম্পিউটার সামগ্রী ক্রয়	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	আরএফকিউ/ডিপিএম	জিওবি	পেরিকল্পিত তারিখ	২৭/৮/২০২২	৩	৩০/৮/২০২২	৭/৯/২০২২	১৪/৯/২০২২	১৬/৯/২০২২	২	



৫.	৪১১২৩১০- অফিস সরঞ্জামাদি	৩২৫৭৩০১- অনুষ্ঠান/উৎসবাদি	৩২৫৮১৩৪- যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদী	ক্র: নং:
সংখ্যা	সংখ্যা	সংখ্যা	সংখ্যা	একক
প্রয়োজন অনুযায়ী	প্রয়োজন অনুযায়ী	প্রয়োজন অনুযায়ী	প্রয়োজন অনুযায়ী	পরিমাণ
আরএফকিউ/ডিপিএম	আরএফকিউ/ডিপিএম	আরএফকিউ/ডিপিএম	আরএফকিউ/ডিপিএম	ক্রয় পদ্ধতি
HOPE/নিরাপদ খাদ্য অফিসার	৫	HOPE/নিরাপদ খাদ্য অফিসার	HOPE/নিরাপদ খাদ্য অফিসার	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ
জিওবি	জিওবি	জিওবি	জিওবি	অর্থের উৎস
পরিকল্পিত দিন	পরিকল্পিত দিন	পরিকল্পিত তারিখ	পরিকল্পিত তারিখ	ক্রয় প্রক্রিয়ার সময় কোড
৩	১২/১০/২০২২	৬/৯/২০২২	১/৯/২০২২	স্পেসিফিকেশন
৩	১৫/১০/২০২২	১১/৯/২০২২	৬/৯/২০২২	কমিটি/টেকনিক্যাল সাবকমিটি কর্তৃক স্পেসিফিকেশন প্রস্তুত/যাচাইকরণ ও অনুমোদন
৭	১৮/১০/২০২২	৩	৮	বাজার দর যাচাই কমিটি কর্তৃক বাজার দর যাচাই ও অনুমোদন
৭	২৫/১০/২০২২	৭	৯	কোটেশন প্রদানের অনুরোধ জ্ঞাপন পত্র
৭	০১/১১/২০২২	৭	৯	কোটেশন/প্রস্তাব মূল্যায়ন
২	০৩/১১/২০২২	২	১	কোটেশন/প্রস্তাব অনুমোদন
				কার্যাদেশ প্রদান
				মন্তব্য

৬.	ক্র: নং: ক্রয়তব্য প্যাকেজের বর্ণনা
৩২১১১২৫- প্রচার ও বিজ্ঞাপন	ক্রয় পদ্ধতি
সংখ্যা	একক
প্রয়োজন অনুযায়ী	পরিমাণ
আরএফকিউ/ডিপিএম	ক্রয় পদ্ধতি
৯	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ
জিওবি	অর্থের উৎস
পরিকল্পিত দিন	ক্রয় প্রক্রিয়ার সময় কোড
১৮/১০/২০২২	স্পেসিফিকেশন কমিটি/টেকনিক্যাল সাবকমিটি কর্তৃক স্পেসিফিকেশন প্রস্তুত/যাচাইকরণ ও অনুমোদন
৩	২১/১০/২০২২
৪	২৪/১০/২০২২
৭	৩১/১০/২০২২
৭	০৭/১১/২০২২
২	০৯/১১/২০২২
সরকারি পরিপত্র অনুযায়ী প্রাক্কলিত ব্যয়ের ৫০% কর্তন করে ব্যয় নির্ধারণ করা হয়েছে।	বাজার দর যাচাই কমিটি কর্তৃক বাজার দর যাচাই ও অনুমোদন কোর্টেশন প্রদানের অনুরোধ জ্ঞাপন পত্র কোর্টেশন/প্রস্তাব মূল্যায়ন কোর্টেশন/প্রস্তাব অনুমোদন কার্যাদেশ প্রদান মতব্য


 ২৬/০৭/২২
 মিরহাদ রাস্তাহান আবির
 নিরাপদ বাদ্য অফিসার (স.দা.)
 বাংলাদেশ নিরাপদ বাদ্য কর্তৃপক্ষ
 জেলা কার্যালয়, চুয়াডাঙ্গা