

জীবন ও স্বাস্থ্য সুরক্ষায় নিরাপদ খাদ্য

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্যকর্তৃপক্ষ
জেলা কার্যালয়, নড়াইল
মহিষখোলা (শিশু একাডেমির সামনে)

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা
২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের জন্য

তারিখ: ২৭ জুলাই, ২০২২ খ্রিঃ

ক্র. নং:	ক্রয়তব্য প্যাকেজের বর্ণনা	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	ক্রয় প্রক্রিয়ার সময় কোড	স্পেসিফিকেশন কমিটি/টেকনিক্যাল সাবকমিটি কর্তৃক স্পেসিফিকেশন প্রস্তুত/যাচাইকরণ ও অনুমোদন	বাজার দর যাচাই কমিটি কর্তৃক বাজার দর যাচাই ও অনুমোদন	কোটেশন প্রদানের অনুরোধ জ্ঞাপন পত্র	কোটেশন/প্রস্তাব মূল্যায়ন	কোটেশন/প্রস্তাব অনুমোদন	কার্যাদেশ প্রদান	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
১.	৩২৫৫১০৫- স্টেশনারী, সিল ও স্ট্যান্ডার্ড সামগ্রী ক্রয়	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	আরএফকিউ/ডিপিএম	HOPE/নিরাপদ খাদ্য অফিসার	জিওবি	পরিকল্পিত তারিখ	২১/৮/২০২২	২৪/৮/২০২২	২৭/৮/২০২২	৩/৯/২০২২	১০/৯/২০২২	১২/৯/২০২২	সরকারি পরিপত্র অনুযায়ী প্রাকল্পিত ব্যয়ের ৫০% কর্তন করে ব্যয় নির্ধারণ করা হয়েছে।
২.	৩২৫৫১০১- কম্পিউটার সামগ্রী ক্রয়	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	আরএফকিউ/ডিপিএম	৬	জিওবি	পরিকল্পিত তারিখ	২৪/৮/২০২২	২৭/৮/২০২২	৩০/৮/২০২২	৭/৯/২০২২	১৪/৯/২০২২	১৬/৯/২০২২	
							পরিকল্পিত দিন		৩	৩	৭	৭	২	

৫.	৪১১২৩১০- অফিস সরঞ্জামাদি	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	ক্র. নং:
৬.	৩২৫৭৩০১- অনুষ্ঠান/উৎসবাদি	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	ক্রয়তব্য প্যাকেজের বর্ণনা
৭.	৩২৫৮১৩৪- যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদী	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	একক
				পরিমাণ
				ক্রয় পদ্ধতি
				ক্রয় পদ্ধতি
				চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ
				অর্থের উৎস

৬.	ক্র: নং:
৩২১১১২৫- প্রচার ও বিজ্ঞাপন	ক্রয়তব্য প্যাকেজের বর্ণনা
সংখ্যা	একক
প্রয়োজন অনুযায়ী	পরিমাণ
আরএফকিউ/ডিপিএম	ক্রয় পদ্ধতি
৯	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ
জিওবি	অর্থের উৎস
পরিকল্পিত দিন	ক্রয় প্রক্রিয়ার সময় কোড
	স্পেসিফিকেশন কমিটি/টেকনিক্যাল সাবকমিটি কর্তৃক স্পেসিফিকেশন প্রস্তুত/যাচাইকরণ ও অনুমোদন
৩	১৮/১০/২০২২
৩	২১/১০/২০২২
৪	২৪/১০/২০২২
৭	৩১/১০/২০২২
৭	০৭/১১/২০২২
২	০৯/১১/২০২২
সরকারি পরিপত্র অনুযায়ী প্রাক্কলিত ব্যয়ের ৫০% কর্তন করে ব্যয় নির্ধারণ করা হয়েছে।	মন্তব্য