



স্মারক নং-মিটিং/ ৯৫৮

তারিখ-১৮/০১/২০২৩খ্রিষ্টাব্দ


সভার বিজ্ঞপ্তি

আগামী ২২ ফেব্রুয়ারি'২০২৩খ্রি: রোজ বুধবার বেলা ১১:০০ ঘটিকায় অত্র জোনের আওতাধীন বিভাগসমূহের ২০২২-২৩ অর্থবছরের এডিপিভুক্ত, পরিচালন ব্যয় খাত, “৬৪টি জেলার অভ্যন্তরস্থ ছোট নদী, খাল ও জলাশয় পুনঃ খনন প্রকল্প”, Disaster Risk Management Enhancement Project (Component-1) ও জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের সার্বিক অগ্রগতি এবং মন্ত্রণালয়ে ও বোর্ডে অনুষ্ঠিত মাসিক সভায় আলোচিত বিষয়াবলী প্রতিপালন বিষয়ে মাসিক পর্যালোচনা সভা প্রধান প্রকৌশলী, দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল, বাপাউবো, খুলনার সভাপতিত্বে তাঁর দপ্তরকক্ষে অনুষ্ঠিত হবে। সভায় কার্যপত্র দাখিল করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

০২) উক্ত সভায় স্বাস্থ্য বিধি মেনে সংশ্লিষ্ট তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, নির্বাহী প্রকৌশলী, উপবিভাগীয় প্রকৌশলী ও উপপরিচালক (র‍্যাক/প্রশাসন) উপস্থিত থাকবেন।

সভার আলোচ্যসূচী :

১. মন্ত্রণালয় এবং বোর্ডের সর্বশেষ এডিপি পর্যালোচনা সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন ও অগ্রগতি পর্যালোচনা;
২. ২০২২-২৩ অর্থ বছরের পরিচালন ব্যয় খাতের কাজের অগ্রগতির বিষয়ে আলোচনা (জরুরি আপদকালীন কাজের অগ্রগতিসহ);
৩. ২০২২-২৩ অর্থ বছরের এডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের অগ্রগতি পর্যালোচনা, ঠিকাদার কর্তৃক দাখিলকৃত Work Schedule এর সাথে বাস্তব অবস্থার তুলনামূলক আলোচনা (নির্বাহী প্রকৌশলীগণ তুলনামূলক তালিকা সঙ্গে আনবেন);
৪. ঠিকাদার কর্তৃক দাখিলকৃত কর্মপরিকল্পনার অনুবর্তিতা (Compliance);
৫. “৬৪টি জেলার অভ্যন্তরস্থ ছোট নদী, খাল এবং জলাশয় পুনঃখনন প্রকল্প” এর আওতায় বাস্তবায়নাধীন কাজের অগ্রগতি পর্যালোচনা;
৬. খুলনা জোনের আওতায় JICA অর্থায়নে “Disaster Risk Management Enhancement Project (Component-1)” প্রকল্পের বাস্তবায়নাধীন কাজের অগ্রগতি পর্যালোচনা;
৭. বিদ্যুৎ ও জ্বালানীসহ কতিপয় আইটেমে বাজেট সাশ্রয় বিষয়ে পর্যালোচনা;
৮. বিগত ৪ বছরসহ ২০০৯ সাল হতে অদ্যাবধি পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতায় উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের ডকুমেন্টারি তৈরি সংক্রান্ত আলোচনা;
৯. বিবিধ।




(মো: সাফি উদ্দিন)
অতি: প্রধান প্রকৌশলী
দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল
বাপাউবো, খুলনা।

স্মারক নং-মিটিং/ ৯৫৮ (১৮)

তারিখ- ১৮/০২/২০২৩খ্রিষ্টাব্দ

অনুলিপি সদয় অবগতি/অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরিত হলো (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নহে):

- ১) অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পশ্চিম রিজিওন), বাপাউবো, ঢাকা।
- ২) প্রধান প্রকৌশলী, মনিটরিং এর দপ্তর, বাপাউবো, ঢাকা।
- ৩) তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, প্রসেসিং পরিদপ্তর, বাপাউবো, ঢাকা।
- ৪) তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, খুলনা পওর সার্কেল, বাপাউবো, খুলনা।
- ৫) তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, যশোর পওর সার্কেল, বাপাউবো, খুলনা।
- ৬) প্রকল্প পরিচালক, Disaster Risk Management Enhancement Project (Component-1), বাপাউবো, ঢাকা।
- ৭) প্রকল্প পরিচালক, ৬৪টি জেলার অভ্যন্তরস্থ ছোট নদী, খাল ও জলাশয় পুনঃ খনন প্রকল্প, বাপাউবো, ঢাকা।
- ৮) সিএসও টু মহাপরিচালক, বাপাউবো, ঢাকা।
- ৯-১৫) নির্বাহী প্রকৌশলী, খুলনা পওর বিভাগ-১/খুলনা পওর বিভাগ-২/সাতক্ষীরা পওর বিভাগ-১/সাতক্ষীরা পওর বিভাগ-২/ বাগেরহাট পওর বিভাগ/ যশোর পওর বিভাগ/ নড়াইল পওর বিভাগ, বাপাউবো, খুলনা/সাতক্ষীরা/বাগেরহাট/যশোর/ নড়াইল।
- ১৬) উপপরিচালক, আঞ্চলিক হিসাব কেন্দ্র, বাপাউবো, খুলনা।
- ১৭) উপবিভাগীয় প্রকৌশলী, খুলনা পওর উপবিভাগ-১, বাপাউবো, খুলনা। তাঁকে প্রধান প্রকৌশলী মহোদয়ের দপ্তরকক্ষে প্রস্তুত রাখাসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানানো হলো।
- ১৮) সহকারী প্রকৌশলী (পুর), দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল, বাপাউবো, খুলনা।



(এ, এস, এম, তৌহীদ আলীম)
উপপরিচালক (প্রশাসন)
প্রধান প্রকৌশলীর দপ্তর
দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল
বাপাউবো, খুলনা।