

"প্রাতিষ্ঠানিক ডেলিভারী বৃদ্ধি ও
খাবার বড়ি ড্রপ-আউটের হার কমানো "

মিসেস নাসিমা ইয়াসমিন, পিএএ
উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা
মোবাইল: ০১৭১৯ ৯৭০৪৭৫
ইমেইল: ufpokushtia@gmail.com

প্রকল্পের নাম	প্রাতিষ্ঠানিক ডেলিভারী বৃদ্ধি ও খাবার বড়ির ড্রপ আউটের হার কমানো।
প্রকল্প প্রণয়নকারীর তথ্য (নাম, পদবী, মোবাইল, ইমেইল)	নাসিমা ইয়াসমিন পিএএ উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা অফিসার, ০১৭১৯৯৭০৪৭৫, ufpokushtia@gmail.com

প্রকল্পের ধরণ (প্রশিক্ষণ/ নিজ উদ্যোগে)	প্রকল্প শুরুর তারিখ	বাস্তবায়নের সময়সীমা	পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্পের কাজের অগ্রগতির বিবরণ	প্রকল্প বাস্তবায়নের আর্থিক সহায়তা দানকারী প্রতিষ্ঠানের নাম	প্রকল্প বাস্তবায়নে চ্যালেঞ্জসমূহ	এ পর্যন্ত গৃহীত কার্যক্রমের বর্ণনা
ইনোভেশন প্রকল্পটি টেস্টিং এর পর কুষ্টিয়া সদর উপজেলা ১৪ টি ইউনিয়নে পাইলট প্রকল্পটি রোলআউট হচ্ছে।	অক্টোবর/ ২০১৭	জুন/ ২০১৮ (৯ মাস) বর্তমানে রোলআউট চলমান	<ul style="list-style-type: none"> সেবা প্রদান কারীদের সাথে মতবিনিময় সভা। ক্যাসকেডিং সভা। খাবার বড়ি গ্রহণকারী ও ড্রপ আউট চিহ্নিত করণ। গর্ভবতী মায়াদের সেবা আপডেট করা। 	পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর ও উপজেলা পরিষদ, কুষ্টিয়া সদর, কুষ্টিয়া	<ul style="list-style-type: none"> বাস্তবায়নকারী দলের আন্তরিকতার অভাব। ৪ টি ইউনিয়নে পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকার পদ শূন্য। ৮৩ জন পরিবার কল্যাণ সহকারীর মধ্যে ৫০ জন কমপ্লিট। ৩ টি ইউনিয়নে এফপিআই পদ শূন্য জেভার বৈষম্য কুসংস্কার। 	ক্যাসকেডিং সভা, ডাটাবেজ তৈরী, প্রতিটি ইউনিয়নে পৃথকভাবে কমপ্লিক্সিকল্পনা তৈরী, উঠান বৈঠক, ভ্রাম্যমান চলচিত্র প্রদর্শনী, বুকিপুঁমা চিহ্নিত করণ এবং মোবাইলের মাধ্যমে গর্ভবতী মা ও খাবার বড়ি গ্রহণকারীদের মধ্যে চাহিদা অনুযায়ী যোগাযোগ রাখা। গর্ভবতী মায়াদের ভয়েস ম্যাসেজের মাধ্যমে সচেতন করা।

রিসোর্স ম্যাপ

প্রয়োজনীয় সম্পদ			কোথা হতে পাওয়া যাবে
খাত	বিবরণ	অর্থ	
জনবল	পৃথক কোন জনবলের প্রয়োজন নেই।		
বস্তুগত	ল্যাপটপ , মডেম		বিভাগীয় ভাবে সরবরাহকৃত
অন্যান্য	মাল্টিমিডিয়া স্ক্রিন, ভয়েস এসএমএস, মোবাইল রিচার্জ বাবদ	৫০০০/- ২০০০০০/- (আনুমানিক) ৫০০X ১৪X ১২= ৮৪০০০/-	পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর থেকে পাওয়া যেতে পারে
	সোকেচিং করার জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ, লিফলেট, ফেস্টুন ও স্টেশনারী	৫০০০০/-	পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর থেকে পাওয়া যেতে পারে
	গভীরতা মা ও রক্ত দাতাদের রক্তের গুণিৎ নিন্মপ্রশিক্ষণ ও প্রয়োজনীয় ইকুইপমেন্ট ক্রয়	১৫০০০০/-	স্থানীয় সরকারের নির্দিষ্ট খাত থেকে পাওয়া গেছে
মোট খরচ:-		৪৮৯০০০/- (প্রায়)	

প্রসেস ম্যাপ

Mf@Zx gv I Lvev eno MhYKvix Ges WcAvDUt` i tgvBj bsmn WUteR ^Zwi |

tmevMhYKvixt` i gvengWqv e`venvti i gva`tg DVib ^eVK Kti mPZb Kiv (gvtm 4 evi) |

Mf@Zx gvttq` i tKv_vq, tKvb mgttq, tK
tmev w`te Zv tgvBj i gva`tg Rvbtq
t` I qv |

tgvBj i gva`tg Lvev eno MhYKvix Lvev eno
wbqgvblyqx Lv`Q wKbv Zv mBvtnGKevi Rvbtq
t` I qv | tKvb Amtear nt`Q wKbv Zvi wWব্যাক
tbl qv |

Avv`Bi I DctRjv
cwi I` t`K`
c@qvRbxq
mnthvMxZv Mhb

tmevMhYKvixt` i wKU
tmev c^vbKvixt` i
tgvBj b^t t`evi
wv`vSI c@qvRtb
thvMvthvM Kivi Rb`
mPZb Kiv |

প্রসেস ম্যাপ

S~~K~~C~~Y~~g~~v~~ P~~W~~Y~~Z~~Kib I tidvi
Kiv I c~~0~~q~~v~~R~~t~~b Z~~v~~t`i m~~v~~t_ t_`K
m~~n~~t~~h~~vM~~x~~Z~~v~~ Kiv

e~~no~~L~~ve~~vi ci tK~~v~~b c~~v~~k~~e~~i~~Z~~u~~q~~v ev
e~~no~~d~~u~~i t~~q~~ tM~~t~~j tme~~v~~c~~0~~vbK~~v~~i~~x~~t`K `z
t~~d~~v~~b~~ Kivi e~~v~~c~~v~~t~~i~~ tme~~v~~M~~0~~xZ~~v~~t`K
m~~t~~PZ~~b~~ Kiv|

B-K~~ij~~s I B K~~v~~D~~u~~Y~~ij~~s (t~~g~~v~~e~~vB~~j~~
t~~d~~v~~t~~bi g~~v~~a`t~~g~~) tme~~v~~ c~~0~~vbK~~v~~i I
tme~~v~~M~~0~~xZ~~v~~ Ges tme~~v~~ c~~0~~vbK~~v~~i~~x~~i
g~~t~~a` t~~h~~vM~~v~~t~~h~~vM e~~w~~ Kiv| ভয়েস
ম্যাসেজ প্রদান।

K~~g~~m~~P~~t`Z Av~~s~~hi K nevi Rb` (OWN)
D~~c~~t`R~~j~~v ch~~v~~t`qi A~~u~~d~~m~~vi e`
(UFPO, MO-MCHFP,) g~~v~~t~~m~~
K~~g~~c~~t~~`| `Bevi m~~s~~u~~0~~ BD~~v~~bq~~t~~b t~~h~~t~~q~~
tme~~v~~ c~~0~~vbK~~v~~i~~x~~t`i m~~v~~t_ gZ~~v~~e~~n~~b~~g~~q|
m~~f~~v Kivi m~~x~~v~~s~~iM~~0~~Y|

মাইলস্টোন ও একটিভিটি

মাইলস্টোন	একটিভিটি	কে করবে	অক্টোবর/১৭	নভেম্বর/১৭	ডিসেম্বর/১৭	জানুয়ারী/ ১৮
আলোচনা সভা	সকল সেবা প্রদানকারী ও সুপারভাইজারদের সাথে সভা	UFPO, MO (MCHFP)	২৬/১০/২০১৭			
খাবার বড়ি গ্রহনকারী ও ড্রপআউট চিহ্নিত করন সহ তথ্য সংগ্রহ	ডাটাবেজ তৈরি। (ফরমেট তৈরি)	সকল FPI, FWA		সম্পূর্ণ মাস		
ক্যাসকেডিং সভা	জেলা এবং উপজেলা পযায়ের অফিসার ও স্টাফদের নিয়ে।	UFPO			০৭/১২/২০১৭	
প্রতিটি ইউনিয়নে পৃথক পৃথক ভাবে মাইলস্টোন ও একটিভিটি নিধাঙ্কণ	প্রতিটি ইউনিয়নে সকল কর্মীদের নিয়ে প্রকল্পের বিষয় নিয়ে আলোচনা সমস্যা, সমাধান এবং মাইলস্টোন ও একটিভিটি নিধাঙ্কণ	UFPO			সম্পূর্ণ মাস	সম্পূর্ণ মাস
গর্ভবতী মায়েদের তালিকা আপডেট করা	অধিদপ্তরের সফটওয়্যার ব্যবহার করে ডাটা আপডেট ও আপলোড করা।	সকল FPI	নবায়ন চলমান	নবায়ন চলমান	নবায়ন চলমান	নবায়ন চলমান

মাইলস্টোন ও একটিভিটি

মাইলস্টোন	একটিভিটি	কে করবে	ফেব্রুয়ারী/১৮	মার্চ/১৮	এপ্রিল/১৮	মে/১৮	জুন/১৮
আলোচনা সভা	সকল সেবা প্রদানকারী ও সুপারভাইজারদের সাথে সভা	UFPO, MO (MCHFP)	-	-	-	-	-
খাবার বড়ি গ্রহনকারী ও ড্রপআউট চিহ্নিত করন সহ তথ্য সংগ্রহ	ডাটাবেজ তৈরি। (ফরমেট তৈরি)	সকল FPI	চলমান	চলমান	চলমান	চলমান	চলমান
ক্যাসকেডিং সভা	জেলা এবং উপজেলা পয়াল্লের অফিসার ও স্টাফদের নিয়ে।	UFPO	-	-	-	-	-
প্রতিটি ইউনিয়নে পৃথক পৃথক ভাবে মাইলস্টোন ও একটিভিটি নিধাঞ্জি	প্রতিটি ইউনিয়নে সকল কর্মীঞ্জির নিয়ে প্রকল্পের বিষয় নিয়ে আলোচনা সমস্যা, সমাধান এবং মাইলস্টোন ও একটিভিটি নিধাঞ্জি	UFPO					
গর্ভবতী মায়েদের তালিকা আপডেট করা	অধিদপ্তরের সফটওয়্যার ব্যবহার করে ডাটা আপডেট ও আপলোড করা।	সকল FPI	নবায়ন চলমান	নবায়ন চলমান	নবায়ন চলমান	নবায়ন চলমান	নবায়ন চলমান

মাইলস্টোন ও একটিভিটি

মাইলস্টোন	একটিভিটি	কে করবে	অক্টোবর/ ১৭	নভেম্বর/১৭	ডিসেম্বর/১৭	জানুয়ারী/ ১৮
টার্গেট গ্রুপদের নিয়ে উঠান বৈঠক ও কর্মশালা	তৈরীকৃত ভিডিও ক্লিপ ও আই পিসি টুলস্ আরোও বেশি উন্নত করা।	UFPO FPI			ডিসেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে ২টি স্থানে ভিডিও প্রদশনী	প্রতি মাসে ৪ টি করে মাল্টিমিডিয়ার মাধ্যমে ভিডিও প্রদশনী, প্রতি মাসে ২ টি করে উঠান বৈঠক। (প্রতিটি ইউনিয়নে)
গর্ভবতী মা ও গর্ভভোর মায়ের জটিল অবস্থায় ও খাবার বড়ির পার্শপতিক্রিয়ার ব্যবস্থাপনা	জটিল গর্ভবতী ও গর্ভভোর মা চিহ্নিত ও রেফার।	FWV, SACMO, FWA	চলমান	চলমান	চলমান	চলমান
ফলোআপ ও ফিডব্যাক নিশ্চিত করন	মোবাইলের মাধ্যমে	UFPO, MO (MCHFP)	চলমান	চলমান	চলমান	চলমান

মাইলস্টোন	একটিভিটি	কে করবে	ফেব্রুয়ারী/১৮	মার্চ/১৮	এপ্রিল/১৮	মে/১৮	জুন/১৮
টার্গেট গ্রুপদের নিয়ে উঠান বৈঠক ও কর্মশালা	তৈরীকৃত ভিডিও ক্লিপ ও আই পিসি টুলস্ আরোও বেশি উন্নত করা।	UFPO FPI,	প্রতি মাসে ৪ টি করে মাল্টিমিডিয়ায় মাধ্যমে ভিডিও প্রদশনী, প্রতি মাসে ২ টি করে উঠান বৈঠক। (প্রতিটি ইউনিয়নে)	প্রতি মাসে ৪ টি করে মাল্টিমিডিয়ায় মাধ্যমে ভিডিও প্রদশনী, প্রতি মাসে ২ টি করে উঠান বৈঠক। (প্রতিটি ইউনিয়নে)	প্রতি মাসে ৪ টি করে মাল্টিমিডিয়ায় মাধ্যমে ভিডিও প্রদশনী, প্রতি মাসে ২ টি করে উঠান বৈঠক। (প্রতিটি ইউনিয়নে)	প্রতি মাসে ৪ টি করে মাল্টিমিডিয়ায় মাধ্যমে ভিডিও প্রদশনী, প্রতি মাসে ২ টি করে উঠান বৈঠক। (প্রতিটি ইউনিয়নে)	প্রতি মাসে ৪ টি করে মাল্টিমিডিয়ায় মাধ্যমে ভিডিও প্রদশনী, প্রতি মাসে ২ টি করে উঠান বৈঠক। (প্রতিটি ইউনিয়নে)
গর্ভবতী মা ও গর্ভভোর মায়ের জটিল অবস্থায় ও খাবার বড়ির পার্শপতিক্রিয়ার ব্যাবস্থাপনা	জটিল গর্ভবতী ও গর্ভভোর মা চিহ্নিত ও রেফার।	FWV, SACMO, FWA	চলমান	চলমান	চলমান	চলমান	চলমান
ফলোআপ ও ফিডব্যাক নিশ্চিত করন	মোবাইলের মাধ্যমে	UFPO, MO (MCHFP)	চলমান	চলমান	চলমান	চলমান	চলমান

মাইলস্টোন ও একটিভিটি


মাইলস্টোন	একটিভিটি	কে করবে	অক্টোবর/১৭	নভেম্বর/১৭	ডিসেম্বর/১৭	জানুয়ারি/১৮
প্রাক্তন পরিবার পরিকল্পনা কমী ও স্বাস্থ্য বিভাগের সহযোগীতা গ্রহণ	শূন্য ইউনিটে অবসরপ্রাপ্ত কমী ও স্বাস্থ্য কমী ও সিএইচসিপি এর মাধ্যমে গভর্নমেন্ট মায়ের তথ্য ও সেবা প্রদান	FPI FWA (অতিরিক্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত)			চলমান	চলমান
মনিটরিং ও সুপারভিশন	মোবাইলের মাধ্যমে ও ফিল্ড পরিদর্শন করে।	UFPO, MO (MCHFP) FPI	চলমান প্রক্রিয়া	চলমান প্রক্রিয়া	চলমান প্রক্রিয়া	চলমান প্রক্রিয়া
গর্ভবতী মা ও রক্ত দাতাদের রক্তের গ্রুপ নিশ্চিত	উপজেলা পরিষদের নির্দিষ্ট খাত থেকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ	উপজেলা চেয়ারম্যান, UNO, UFPO				
গভর্নমেন্ট ও গভর্নমেন্ট মায়ের ভয়েস এসএমএস প্রদান	অধিদপ্তরে ভয়েস এসএমএস এর জন্য বিসনেস প্রপোজাল	UFPO			১২/১২/২০১৭	

মাইলস্টোন ও একটিভিটি


মাইলস্টোন	একটিভিটি	কে করবে	ফেব্রু/১৮	মার্চ/১৮	এপ্রিল/১৮	মে/১৮	জুন/১৮
প্রাক্তন পরিবার পরিকল্পনা কর্মী ও স্বাস্থ্য বিভাগের সহযোগীতা গ্রহণ	শূন্য ইউনিটে অবসরপ্রাপ্ত কর্মী, স্বাস্থ্য কর্মী ও সিএইচসিপি এর মাধ্যমে গভর্নমেন্ট মায়েরদের তথ্য ও সেবা প্রদান	FPI FWA (অতিরিক্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত)	চলমান	চলমান	চলমান	চলমান	চলমান
মনিটরিং ও সুপারভিশন	মোবাইলের মাধ্যমে ও ফিল্ড পরিদর্শন করে।	UFPO, MO (MCHFP), FPI	চলমান	চলমান	চলমান	চলমান	চলমান
গভর্নমেন্ট মা ও রক্ত দাতাদের রক্তের গ্রুপ নিরূপণ	উপজেলা পরিষদের নির্দিষ্ট খাত থেকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ	উপজেলা চেয়ারম্যান, UNO, UFPO		সম্পূর্ণ মাস			
গভর্নমেন্ট ও গভর্নমেন্ট মায়েরদের ভয়েস এসএমএস প্রদান	অধিদপ্তরে ভয়েস ম্যাসেজের জন্য বিসনেস প্রপোজাল পাঠানো।	UFPO					

প্রাতিষ্ঠানিক ডেলিভারীর ক্ষেত্রে ফলাফল:

জুলাই/২০১৯




খাবার বড়ির ক্ষেত্রে প্রত্যাশিত ফলাফল




ভয়েস ম্যাসেজ রিসিভের বর্তমান অবস্থা (ম্যাসেজ দেওয়া হয়েছে ১৩৮৫৫ বার)

১৩৩ তম পর্যন্ত ক্যাম্পেইনের
প্রতিবেদন



১৩৩তম পর্যন্ত ক্যাম্পেইনের রিসিভের
হার



সচিত্র প্রতিবেদন:



মনিটরিং



ইউনিয়ন পর্যায়ে মাইলস্টোন ও একটিভিটি নির্ধারণ:



ইউনিয়ন পর্যায়ে মাইলস্টোন ও একটিভিটি নির্ধারণ:



ধন্যবাদ

