

প্রক্রিয়াধীন প্রকল্পসমূহ

ক্র: নং	প্রকল্পের নাম	প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল	প্রকল্প ব্যয় (কোটি টাকা)	প্রকল্পের অগ্রগতি
১	ওজোপাডিকো এলাকায় শতভাগ স্মার্ট প্রি-পেমেন্ট মিটার স্থাপন	জুলাই'২০২৩- জুন'২০২৭	১৪৫৭.৫৪	প্রকল্পের পুনর্গঠিত ডিপিপি গত ০৭ মে, ২০২৩ খ্রি. তারিখে বিদ্যুৎ বিভাগ হতে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে।
২	ওজোপাডিকো এলাকায় পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম ইম্প্রুভমেন্ট		২৫০৯.৮৬	প্রকল্পটি পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী কর্তৃক নীতিগতভাবে অনুমোদিত হয়েছে। বৈদেশিক অর্থায়ন অনুসন্ধানের নিমিত্ত প্রকল্পের পিডিপিপি বর্তমানে অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
৩	গ্রিড পাওয়ার ইভাকুয়েশন সিস্টেম ডেভেলপমেন্ট		-	প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাই এর উদ্দেশ্যে পরামর্শক প্রতিষ্ঠানসমূহ হতে দাখিলকৃত Expression of Interest (EoI) ডকুমেন্ট মূল্যায়ন সম্পন্ন হয়েছে।
৪	ওজোপাডিকোর আওতাধীন গোপালগঞ্জ এলাকায় ভূগর্ভস্থ বিতরণ লাইন স্থাপন		২২৯৫.৯৩	প্রকল্পটির পিডিপিপি বিদ্যুৎ বিভাগে দাখিল করা হয়েছে। পরিকল্পনা কমিশনের সুপারিশ মোতাবেক প্রকল্পটি প্রক্রিয়াকরণের স্বার্থে প্রি-ফিজিবিলিটি স্টাডি সম্পাদনের লক্ষ্যে বিদ্যুৎ বিভাগ হতে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। উক্ত কমিটিতে সদস্য মনোনয়নের বিষয়ে ওজোপাডিকো হতে প্রেরিত পত্রের প্রেক্ষিতে ডিপিডিসি এবং ডেসকো হতে সদস্যের মনোনয়ন পাওয়া গিয়েছে। তবে, বাবিউবো হতে সদস্য মনোনয়ন অপেক্ষমান রয়েছে।
৫	ওজোপাডিকোর আওতাধীন খুলনা, যশোর ও বরিশাল সিটি এলাকায় ভূগর্ভস্থ বিতরণ লাইন স্থাপন		৯৩৩৬.৮৯	প্রকল্পটির পিডিপিপি বিদ্যুৎ বিভাগে দাখিল করা হয়েছে।