

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর

জেলা কার্যালয়, যশোর


বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা

এপিপি কোডঃ DoICT-JAS 2023-24

মন্ত্রণালয়ঃ ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়
পিই অফিসঃ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর, যশোর

বাজেটের ধরণঃ রাজস্ব
অর্থবছরঃ ২০২৩-২৪

প্যাকেজ নং	প্রকিউরমেন্ট প্যাকেজের বর্ণনা	প্যাকেজ ইউনিট	প্যাকেজ পরিমান	প্রকিউরমেন্ট টাইপ ও মেথড	চুক্তি অনুমোদন কর্তৃপক্ষ	ফান্ডিং উৎস	প্রাক্কলিত মূল্য (হাজার টাকায়)	প্রক্রিয়ার জন্য সময়	টেন্ডার বিজ্ঞপ্তির তারিখ	টেন্ডার জমা দেওয়ার তারিখ	টেন্ডার খোলার তারিখ	টেন্ডার মূল্যায়ন তারিখ	বিজয়ী অনুমোদনের তারিখ	NOA প্রদানের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষরের মোট দিন	চুক্তি সমাপ্তির তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
DoICT-JAS-23-24-01	Internet (3211117)	Unit	As per requirement	NCT-DPM	HOPE	GOB	20	প্রত্যাশিত তারিখ	০১-০৮-২০২৩	১৭-০৮-২০২৩	১৭-০৮-২০২৩	২৪-০৮-২০২৩	২৭-০৮-২০২৩	০৩-০৯-২০২৩	০৫-০৯-২০২৩		০২-১০-২০২৩
								প্রত্যাশিত দিন	০	১৬	০	৭	৩	৬	২	৩৪	৬৪
								প্রকৃত তারিখ									
DoICT-JAS-23-24-02	Telephone (3211120)	Per Connection	As per requirement	NCT-DPM	HOPE	GOB	10	প্রত্যাশিত তারিখ	০১-০৮-২০২৩	১৬-০৮-২০২৩	১৬-০৮-২০২৩	২৩-০৮-২০২৩	২৫-০৮-২০২৩	৩০-০৮-২০২৩	০২-০৯-২০২৩		০২-১১-২০২৩
								প্রত্যাশিত দিন	০	১৫	০	৭	২	৫	২	৩১	৯১
								প্রকৃত তারিখ									
DoICT-JAS-23-24-03	Books and Periodicals (3211127)	Nos.	As per requirement	NCT-DPM	HOPE	GOB	8	প্রত্যাশিত তারিখ	০১-০৮-২০২৩	১৬-০৮-২০২৩	১৬-০৮-২০২৩	২৩-০৮-২০২৩	২৫-০৮-২০২৩	৩০-০৮-২০২৩	০২-০৯-২০২৩		০২-১১-২০২৩
								প্রত্যাশিত দিন	০	১৫	০	৭	২	৫	২	৩১	৯১
								প্রকৃত তারিখ									




তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর

জেলা কার্যালয়, যশোর

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা

এপিপি কোডঃ DoICT-JAS 2023-24

প্যাকে জ নং	প্রকিউরমেন্ট প্যাকেজের বর্ণনা	প্যাকে জ ইউনি ট	প্যাকেজ পরিমাণ	প্রকিউর মেন্ট টাইপ ও মেথড	চুক্তি অনুমোদ ন কর্তৃপক্ষ	ফান্ডিং উৎস	প্রাক্কলি ত মূল্য (হাজার টাকায়)	প্রক্রিয়ার জন্য সময়	টেন্ডার বিজ্ঞপ্তির তারিখ	টেন্ডার জমা দেওয়ার তারিখ	টেন্ডার খোলার তারিখ	টেন্ডার মূল্যায় ন তারিখ	বিজয়ী অনুমো দনের তারিখ	NOA প্রদানের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষরে র তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষরের মোট দিন	চুক্তি সমাপ্তির তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
DoICT- JAS- 23- 24-04	Training on D- Nothi/Web Portal (3231301)	Unit	As per requirement	NCT- DPM/R FQ	HOPE	GOB	300	প্রত্যাশিত তারিখ	০১-০৮- ২০২৩	১৬-০৮- ২০২৩	১৬-০৮- ২০২৩	২৩-০৮- ২০২৩	২৫-০৮- ২০২৩	৩০-০৮- ২০২৩	০২-০৯- ২০২৩		০২-১১- ২০২৩
								প্রত্যাশিত দিন	০	১৫	০	৭	২	৫	২	৩১	৯১
								প্রকৃত তারিখ									
DoICT- JAS- 23- 24-04	Computer Accessories (3255101)	Unit	As per requirement	NCT- DPM	HOPE	GOB	15	প্রত্যাশিত তারিখ	০১-০৮- ২০২৩	১৬-০৮- ২০২৩	১৬-০৮- ২০২৩	২৩-০৮- ২০২৩	২৫-০৮- ২০২৩	৩০-০৮- ২০২৩	০২-০৯- ২০২৩		০২-১১- ২০২৩
								প্রত্যাশিত দিন	০	১৫	০	৭	২	৫	২	৩১	৯১
								প্রকৃত তারিখ									
DoICT- JAS- 23- 24-05	Printing and Bindings (3255102)	Unit	As per requirement	NCT- DPM	HOPE	GOB	15	প্রত্যাশিত তারিখ	০১-০৮- ২০২৩	১৬-০৮- ২০২৩	১৬-০৮- ২০২৩	২৩-০৮- ২০২৩	২৫-০৮- ২০২৩	৩০-০৮- ২০২৩	০২-০৯- ২০২৩		০২-১১- ২০২৩
								প্রত্যাশিত দিন	০	১৫	০	৭	২	৫	২	৩১	৯১




তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর

জেলা কার্যালয়, যশোর

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা

এপিপি কোডঃ DoICT-JAS 2023-24

প্যাকেজ নং	প্রকিউরমেন্ট প্যাকেজের বর্ণনা	প্যাকেজ ইউনিট	প্যাকেজ পরিমান	প্রকিউরমেন্ট টাইপ ও মেথড	চুক্তি অনুমোদন কর্তৃপক্ষ	ফান্ডিং উৎস	প্রাক্কলিত মূল্য (হাজার টাকায়)	প্রক্রিয়ার জন্য সময়	টেন্ডার বিজ্ঞপ্তির তারিখ	টেন্ডার জমা দেওয়ার তারিখ	টেন্ডার খোলার তারিখ	টেন্ডার মূল্যায়ন তারিখ	বিজয়ী অনুমোদনের তারিখ	NOA প্রদানের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষরের মোট দিন	চুক্তি সমাপ্তির তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
DoICT-JAS-23-24-06	Other Stationary (3255105)	Unit	As per requirement	NCT-DPM	HOPE	GOB	20	প্যাকেজ নং	০১-০৮-২০২৩	১৬-০৮-২০২৩	১৬-০৮-২০২৩	২৩-০৮-২০২৩	২৫-০৮-২০২৩	৩০-০৮-২০২৩	০২-০৯-২০২৩		০২-১১-২০২৩
								প্যাকেজ নং	০	১৬	০	৭	৩	৬	২	৩৪	৬৪
DoICT-JAS-23-24-07	Function and Ceremony (3257301)- Digital Bangladesh Day	Nos	As per requirement	NCT-DPM	HOPE	GOB	20	প্রত্যাশিত তারিখ	০১-০৮-২০২৩	১৬-০৮-২০২৩	১৬-০৮-২০২৩	২৩-০৮-২০২৩	২৫-০৮-২০২৩	৩০-০৮-২০২৩	০২-০৯-২০২৩		০২-১১-২০২৩
								প্রত্যাশিত দিন	০	১৬	০	৭	৩	৬	২	৩৪	৬৪
								প্রকৃত তারিখ									
DoICT-JAS-23-24-08	Function and Ceremony (3257301)- Sheikh Russel Day		As per requirement	NCT-DPM	HOPE	GOB	10	প্রত্যাশিত তারিখ	০	১৬	০	৭	৩	৬	২	৩৪	৬৪
								প্রত্যাশিত দিন									
								প্রকৃত তারিখ									




তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর

জেলা কার্যালয়, যশোর

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা

এপিপি কোডঃ DoICT-JAS 2023-24

প্যাকেজ নং	প্রকিউরমেন্ট প্যাকেজের বর্ণনা	প্যাকেজ ইউনিট	প্যাকেজ পরিমাণ	প্রকিউরমেন্ট টাইপ ও মেথড	চুক্তি অনুমোদন কর্তৃপক্ষ	ফান্ডিং উৎস	প্রাক্কলিত মূল্য (হাজার টাকায়)	প্রক্রিয়ার জন্য সময়	টেন্ডার বিজ্ঞপ্তির তারিখ	টেন্ডার জমা দেওয়ার তারিখ	টেন্ডার খোলার তারিখ	টেন্ডার মূল্যায়ন তারিখ	বিজয়ী অনুমোদনের তারিখ	NOA প্রদানের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষরের মোট দিন	চুক্তি সমাপ্তির তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
DoIC T-JAS-23-24-09	Non-Residential Building (4111201)	Nos	As per requirement	NCT-DPM	HOPE	GOB	10	প্রত্যাশিত তারিখ	০১-০৮-২০২৩	১৬-০৮-২০২৩	১৬-০৮-২০২৩	২৩-০৮-২০২৩	২৫-০৮-২০২৩	৩০-০৮-২০২৩	০২-০৯-২০২৩		০২-১১-২০২৩
								প্রত্যাশিত দিন	০	১৬	০	৭	৩	৬	২	৩৪	৬৪
								প্রকৃত তারিখ									
DoIC T-JAS-23-24-10	Computer and Related materials (4112202)	Nos	As per requirement	NCT-DPM	HOPE	GOB	20	প্রত্যাশিত তারিখ	০১-০৮-২০২৩	১৬-০৮-২০২৩	১৬-০৮-২০২৩	২৩-০৮-২০২৩	২৫-০৮-২০২৩	৩০-০৮-২০২৩	০২-০৯-২০২৩		০২-১১-২০২৩
								প্রত্যাশিত দিন	০	১৬	০	৭	৩	৬	২	৩৪	৬৪
								প্রকৃত তারিখ									
DoIC T-JAS-23-24-11	Electrical equipment (4112303)	Nos	As per requirement	NCT-DPM	HOPE	GOB	15	প্রত্যাশিত তারিখ	০১-০৮-২০২৩	১৬-০৮-২০২৩	১৬-০৮-২০২৩	২৩-০৮-২০২৩	২৫-০৮-২০২৩	৩০-০৮-২০২৩	০২-০৯-২০২৩		০২-১১-২০২৩
								প্রত্যাশিত দিন	০	১৫	০	৭	২	৫	২	৩১	৯১
								প্রকৃত তারিখ									




তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর

জেলা কার্যালয়, যশোর

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা

এপিপি কোডঃ DoICT-JAS 2023-24

প্যাকেজ নং	প্রকিউরমেন্ট প্যাকেজের বর্ণনা	প্যাকেজ ইউনিট	প্যাকেজ পরিমাণ	প্রকিউরমেন্ট টাইপ ও মেথড	চুক্তি অনুমোদন কর্তৃপক্ষ	ফান্ডিং উৎস	প্রাক্কলিত মূল্য (হাজার টাকায়)	প্রক্রিয়ার জন্য সময়	টেন্ডার বিজ্ঞপ্তির তারিখ	টেন্ডার জমা দেওয়ার তারিখ	টেন্ডার খোলার তারিখ	টেন্ডার মূল্যায়ন তারিখ	বিজয়ী অনুমোদনের তারিখ	NOA প্রদানের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষরের মোট দিন	চুক্তি সমাপ্তির তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
DoIC T-JAS-23-24-12	Furniture (4112314)	Nos	As per requirement	NCT-DPM	HOPE	GOB	25	প্রত্যাশিত তারিখ	০১-০৮-২০২৩	১৬-০৮-২০২৩	১৬-০৮-২০২৩	২৩-০৮-২০২৩	২৫-০৮-২০২৩	৩০-০৮-২০২৩	০২-০৯-২০২৩		০২-১১-২০২৩
								প্রত্যাশিত দিন	০	১৫	০	৭	২	৫	২	৩১	৯১
								প্রকৃত তারিখ									
DoIC T-JAS-23-24-13	Furniture/Computer/Office equipment/NR building and other stationary maintenance	Unit	As per requirement	NCT-DPM	HOPE	GOB	30	প্রত্যাশিত তারিখ	০১-০৮-২০২৩	১৬-০৮-২০২৩	১৬-০৮-২০২৩	২৩-০৮-২০২৩	২৫-০৮-২০২৩	৩০-০৮-২০২৩	০২-০৯-২০২৩		০২-১১-২০২৩
								প্রত্যাশিত দিন	০	১৬	০	৭	৩	৬	২	৩৪	৬৪
								প্রকৃত তারিখ									
DoIC T-JAS-23-24-14	Office Equipment (4112310)	Nos	As per requirement	NCT-DPM	HOPE	GOB	20	প্রত্যাশিত তারিখ	০১-০৮-২০২৩	১৬-০৮-২০২৩	১৬-০৮-২০২৩	২৩-০৮-২০২৩	২৫-০৮-২০২৩	৩০-০৮-২০২৩	০২-০৯-২০২৩		০২-১১-২০২৩
								প্রত্যাশিত দিন	০	১৬	০	৭	৩	৬	২	৩৪	৬৪



তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর

জেলা কার্যালয়, যশোর

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা

এপিপি কোডঃ DoICT-JAS 2023-24

প্যাকেজ নং	প্রকিউরমেন্ট প্যাকেজের বর্ণনা	প্যাকেজ ইউনিট	প্যাকেজ পরিমাণ	প্রকিউরমেন্ট টাইপ ও মেথড	চুক্তি অনুমোদন কর্তৃপক্ষ	ফান্ডিং উৎস	প্রাক্কলিত মূল্য (হাজার টাকায়)	প্রক্রিয়ার জন্য সময়	টেন্ডার বিজ্ঞপ্তির তারিখ	টেন্ডার জমা দেওয়ার তারিখ	টেন্ডার খোলার তারিখ	টেন্ডার মূল্যায়ন তারিখ	বিজয়ী অনুমোদনের তারিখ	NOA প্রদানের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষরের মোট দিন	চুক্তি সমাপ্তির তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
DoIC T-JAS-23-24-15	Felicitation (3211106)	Nos	As per requirement	NCT-DPM/RFQ	HOPE	GOB	50	প্রত্যাশিত তারিখ	০১-০৮-২০২৩	১৬-০৮-২০২৩	১৬-০৮-২০২৩	২৩-০৮-২০২৩	২৫-০৮-২০২৩	৩০-০৮-২০২৩	০২-০৯-২০২৩		০২-১১-২০২৩
								প্রত্যাশিত দিন	০	১৫	০	৭	২	৫	২	৩১	৯১
								প্রকৃত তারিখ									
DoIC T-JAS-23-24-16	Office-space rent (3211129)	Nos	As per requirement	NCT-DPM/RFQ	HOPE	GOB	200	প্রত্যাশিত তারিখ	০১-০৮-২০২৩	১৬-০৮-২০২৩	১৬-০৮-২০২৩	২৩-০৮-২০২৩	২৫-০৮-২০২৩	৩০-০৮-২০২৩	০২-০৯-২০২৩		০২-১১-২০২৩
								প্রত্যাশিত দিন	০	১৫	০	৭	২	৫	২	৩১	৯১
								প্রকৃত তারিখ									

Note: For Sudden demand of the office, procurement under appropriate method like Request for Quotation (RFQ), Direct Purchase etc under the Public Procurement Act, 2006 and PPR, 2008 shall be applicable.


OTM: Open Tendering Method

RFQ: Request for Quotation

DPM: Direct Procurement Method

e-GP: Electronic Government Procurement

HOPE: Head of Procuring Entity


 ০১-০২-২০২৩
 মোঃ ফারুক হোসেন
 প্রোগ্রামার (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
 তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর
 জেলা কার্যালয়, যশোর।