

উন্নয়ন প্রকল্প/ কার্যক্রমের জন্য মোট ক্রয় পরিকল্পনা (২০২৩-২৪ অর্থ বছর)

প্যাকেজ নং	ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	প্রাক্কলিত ব্যয়/ চুক্তি মূল্য (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ			
						প্রাক যোগ্যতা আহবান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
GRDP-W3-Lot2	ডেজড ম্যাটেরিয়াল সংরক্ষণের জন্য গ্লোপ প্রতিরক্ষা কাজ	কি. মি.	১.০০	OTM	২৯২.৫০	প্রযোজ্য নয়	০২-১০-২০২৩	২০-১১-২০২৩	৩০-০৬-২০২৪
GRDP-W4-Lot-2	ডেজড ম্যাটেরিয়াল সংরক্ষণের জন্য গ্লোপ প্রতিরক্ষা কাজ	কি. মি.	১.৬৩	OTM	২০৮.৮৭	প্রযোজ্য নয়	০২-১০-২০২৩	২০-১১-২০২৩	৩০-০৬-২০২৪
GRDP-W14	অনাবাসিক ভবন (সাইট অফিস) ১টি	সংখ্যা	১টি	OTM	৬০.০০	প্রযোজ্য নয়	০৪-১০-২০২৩	২২-১১-২০২৩	৩০-০৬-২০২৪



(মোঃ মনিমুজ্জামান)

পরিচিতি নম্বর-৮৯২২৫০০২

নির্বাহী প্রকৌশলী

কুষ্টিয়া পত্তর বিভাগ

বাপাউবো, কুষ্টিয়া।