

Peoples Republic of Bangladesh
Regional Engineer, Bangladesh Betar, Khulna

ANNUAL PROCUREMENT PLAN (APP) FOR REVENUE BUDGET (2024-25)

Ministry/Division: Information & Broadcasting/ Bangladesh Betar.

Procuring Entity Name & Code: Regional Engineer Bangladesh Betar, Khulna; 1330603119085

Amount in Thousand Tk.

Sl No	Code no	Description of procurement package goods/works	Quantity	Procurement method & type	Approving authority	Source of fund	Estd. cost in thous: Tk	Time code for process	Start to prepare Tender Documents	Invitation/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Singing contract	Delivery time	Time for completion of contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	3211106	আপ্যায়ন ব্যয় অতিথি আপ্যায়ন, বিশেষ দিবস উদযাপন/বিদায় অনুষ্ঠানে আপ্যায়ন।	As Required	DPM	Do	GOB	25	Planned Dates	28.07.24	-	-	-	-	-	-	upto June'25
								Planned Days								
								Actual dates								
2	3211127	বইপত্র ও সাময়িকী দৈনিক/মাসিক পত্রিকা/সাময়িকী/ বিভিন্ন বই ক্রয় ও বিল পরিশোধ।	As Required	DPM	Do	GOB	15	Planned Dates	28.07.24	-	-	-	-	-	-	upto June'25
								Planned Days								
								Actual dates								
3	3252108	স্বাস্থ্যবিধান সামগ্রী দাণ্ডরিক প্রয়োজনে বিভিন্ন স্যানিটেশন সামগ্রী (স্যানিটাইজার, মাক, ডিজইনফেক্টেন্ট স্প্রে, থার্মেসিস), বিস্তৃত খাবার পরিষ্কারকরণ প্রয়োজনীয় ক্রয়। মশা/উইপোকা/ ইঁদুর/ সাপ নিধন সামগ্রী ক্রয়।	As Required	DPM	Do	GOB	5	Planned Dates	28.07.24	-	-	-	-	-	-	upto June'25
								Planned Days								
								Actual dates								
4	3255101	কম্পিউটার সামগ্রী দাণ্ডরিক প্রয়োজনে কম্পিউটার ক্রয়।	As Required	RFQ	Do	GOB	60	Planned Dates	28.07.24	04.08.24	09.08.24	13.08.24	16.08.24	18.08.24	25.08.24	
								Planned Days	-	7	5	4	3	2	7	28
								Actual dates								
5	3255105	অন্যান্য মনিহারি অফিস সামগ্রী, স্টেশনারী দ্রব্যাদি, টয়লেট্রিজ সামগ্রী, কার্বনিক এসিড, স্প্রে ইত্যাদি ক্রয়।	As Required	DPM	Do	GOB	25	Planned Dates	28.07.24	-	-	-	-	-	-	upto June'25
				RFQ				Planned Dates	01.12.24	08.12.24	13.12.24	17.12.24	20.12.24	22.12.24	29.12.24	
								Planned Days	-	7	5	4	3	2	7	28
								Actual dates								
6	3256103	ব্যবহার্য সামগ্রী ক্রোকারিজ সামগ্রী, টয়লেট্রিজ সামগ্রী, পানির ফিল্টার সামগ্রী, তোয়ালে/পর্দা ইত্যাদি ক্রয়।	As Required	DPM	Do	GOB	20	Planned Dates	28.07.24	-	-	-	-	-	-	upto June'25
								Planned Days								
								Actual dates								

মোঃ নূরুল ইসলাম
আঞ্চলিক বার্তা নিয়ন্ত্রক
আঞ্চলিক বার্তা সংস্থা
বাংলাদেশ বেতার, খুলনা।

নিজাই কুমার জ্যোতী
আঞ্চলিক পরিচালক
বাংলাদেশ বেতার, খুলনা।

তাজন নিহার আক্তার
আঞ্চলিক প্রকৌশলী
বিসএস (তথ্য প্রকৌশল)
বাংলাদেশ বেতার, খুলনা।

মুনীর আলম
প্রধান প্রকৌশলী
বাংলাদেশ বেতার

রবীন্দ্রশ্রী বড়ুয়া
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ বেতার

Peoples Republic of Bangladesh
Regional Engineer, Bangladesh Betar, Khulna

ANNUAL PROCUREMENT PLAN (APP) FOR REVENUE BUDGET (2024-25)

Ministry/Division: Information & Broadcasting / Bangladesh Betar.

Procuring Entity Name & Code: Regional Engineer Bangladesh Betar, Khulna; 1330603119085

Amount in Thousand Tk.

SL. No	code no	Description of procurement package goods/works	Quantity	Procurement method & type	Approving authority	Sources of fund	Estd. cost in thous: Tk	Time code for process	Start to prepare Tender Documents	Invitation/ Advertisements Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Singing contract	Delivery time	Time for completion of contract		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
7	3256106	পোশাক কর্মচারীদের সাজ-পোশাক ত্রয়/সরবরাহ।	As Required	RFQ	Do	GOB	75	Planned Dates	08.04.25	15.04.25	20.04.25	24.04.25	27.04.25	29.04.25	06.05.25			
								Planned Days	-	7	5	4	3	2	7	28		
								Actual dates										
8	3257301	অনুষ্ঠান/উৎসবাদি বিভিন্ন দিবস/ উৎসব উদযাপন সংক্রান্ত ব্যয়।	As Required	DPM	Do	GOB	20	Planned Dates	28.07.24	-	-	-	-	-	-	upto June'25		
								Planned Days										
								Actual dates										
9	3258102	আসবাবপত্র দাপ্তরিক আসবাবপত্র(টেলিফোন, টেক্সট, আলমারি, বেরবিনেট, স্টার্ক) মেরামত/রক্ষণাবেক্ষণ, নামাংরিং।	As Required	DPM	Do	GOB	40	Planned Dates	28.07.24	-	-	-	-	-	-	upto June'25		
								Planned Days										
								Actual dates										
10	3258103	কম্পিউটার ১) সম্প্রচার/স্টেশন/এডিটিং কম্পিউটার, খুচরা যন্ত্রাংশ, টোয়েজ ভিভিসি, এডিটিং সফটওয়্যার ত্রয়, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ। ২) অফিস কম্পিউটার, প্রিন্টার, ফটোকপিয়ার, টেক্সট, এডিটিং সফটওয়্যার ত্রয়, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ।	As Required	DPM	Do	GOB	70	Planned Dates	28.07.24	-	-	-	-	-	-	upto June'25		
								Planned Days										
								Actual dates										
11	3258105	অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি ১) সম্প্রচার যন্ত্রপাতি মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ। ২) এপি/জেনারেটর মেরামতের খুচরা যন্ত্রাংশ (ব্যাটারী, চার্জার, রীলে) ত্রয় ও রক্ষণাবেক্ষণ। ৩) স্যানিটাইজার/ অন্যান্য যন্ত্রপাতি মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ। ৪) ইলেকট্রনিক্স যন্ত্রপাতি, সাব-স্টেশন/বেদ্যুতিক লাইন, পাম্প মটর, পানির স্কোয়ারা, এসিপি/এসি, জেনারেটর মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ।	As Required	DPM	Do	GOB	300	Planned Dates	28.07.24	-	-	-	-	-	-	upto June'25		
								Planned Dates	02.02.25	09.02.25	14.02.25	18.02.25	21.02.25	23.02.25	02.03.25	-		
				Planned Days				-	7	5	4	3	2	07	28			
				Actual dates														
12	3258126	টেলিযোগাযোগ সরঞ্জামাদি টেলিফোন/ ইন্টারনেট/ ইন্টারকম সফটওয়্যার খুচরা যন্ত্রাংশ (ক্যাবল, স্টেট, মডেম, মোবাইল ফোন, ট্যাব, রাউটার, হাব, সুইচ, ক্যানেটর, ব্রয় ইত্যাদি) ত্রয় ও রক্ষণাবেক্ষণ।	As Required	DPM	Do	GOB	55	Planned Dates	28.07.24	-	-	-	-	-	-	upto June'25		
								Planned Dates										
								Actual dates										
13	4112314	আসবাবপত্র দাপ্তরিক আসবাবপত্র ত্রয়।	As Required	DPM	Do	GOB	50	Planned Dates	28.07.24	-	-	-	-	-	-	upto June'25		
								Planned Dates										
								Actual dates										

মোঃ নূরুল ইসলাম
আঞ্চলিক বার্তা নিয়ন্ত্রক
স্বাঞ্চলিক বার্তা সংস্থা
বাংলাদেশ বেতার, খুলনা।

নিজোই কুমার ভট্টাচার্য
স্বাঞ্চলিক পরিচালক
বাংলাদেশ বেতার, খুলনা

তাজুল নিহার আক্তার
আঞ্চলিক প্রকৌশলী
বিসিএস (তথ্য প্রকৌশলী)
বাংলাদেশ বেতার, খুলনা।

রবীন্দ্রী বড়ুয়া
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ বেতার

Peoples Republic of Bangladesh
Regional Engineer, Bangladesh Betar, Khulna
ANNUAL PROCUREMENT PLAN (APP) FOR REVENUE BUDGET (2024-25)

(Common Area)

Ministry/Division: Information & Broadcasting/Bangladesh Betar.

Procuring Entity Name & Code: Regional Engineer Bangladesh Betar, Khulna; 1330603119085

Amount in Thousand Tk.

SL No	code no	Description of procurement package goods/works	Quantity	Procurement method & type	Approving authority	Source of fund	Estd. cost in thous: Tk	Time code for process	Start to prepare Tender Documents	Invitation/ Advertis e Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Singing contract	Delivery time	Time for completion of contract	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
14	3211102	পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা সামগ্রী *পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা সামগ্রী ক্রয়। *ভবনাদির সীমানা প্রাচীর, পানির ড্রেইন, সেকফটিক ট্যাঙ্ক, স্যুয়ারের লাইন পরিষ্কার পরিচ্ছন্নকরণ। * সাইকেল গ্যারেজ থেকে রিংমেইন ইউনিট পর্যন্ত ভবনের পিছনের আগাছা, বোপ-ভঙ্গল কর্তন পরিষ্কারপরিচ্ছন্নকরণ।	As Required	DPM	Do	GOB	70	Planned Dates	28.07.24	--	--	--	--	--	--	upto June'25	
								Planned Days									
								Actual dates	--								
15	3253102	নিরাপত্তা সামগ্রী ১) অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র রিফিলিং/ক্রয় ও রক্ষণাবেক্ষণ। ২) সিসি ক্যামেরা, DVR/XVR/NVR, এন্ডাভিটার, ক্যাবল, কানেক্টর ও অন্যান্য নিরাপত্তা সামগ্রী ক্রয় ও রক্ষণাবেক্ষণ।	As Required	DPM	Do	GOB	30 25	55	Planned Dates	28.07.24	-	-	-	-	-	upto June'25	
									Planned Days								
									Actual date								
16	3257304	বাগান পরিচর্যা সুইডিও ভবনের তিনপাশের সজি ও ফুল বাগান পরিচর্যা, বাগানের ভঙ্গল আগাছা/ঘাস পরিষ্কার, মাটি জরাজীর্ণ, সরঞ্জাম, ফুলগাছ ক্রয়, ঘাস ক্রয়, কীটনাশক ক্রয়-স্প্রে, গাছসহ টব ক্রয় ইত্যাদি।	As Required	DPM	Do	GOB	40	Planned Dates	28.07.24	-	-	-	-	-	-	upto June'25	
									Planned Days								
									Actual date								
17	3258107	অনাবাসিক ভবন ১) ক) প্রশাসন/সুইডিও/জেনারেটর/ডাকঘর কমপ্লেক্স/এফ,এম, ভবন, অন্যান্য ভবন ও স্থাপনা প্রয়োজনীয় মেয়ামত ও রক্ষণাবেক্ষণ। খ) পানি সরবরাহ লাইন/ড্রেইন/স্যানিটারী সংশ্লিষ্ট মেয়ামত ও রক্ষণাবেক্ষণ। ২) ক) প্রশাসন ভবনের করিডোর (১ম ও ২য় ডল) পেইন্টিং এবং দরজা,চৌকাঠ ও জানালা বার্নিশের কাজ। খ) বাড়িভারী ওয়াল মেয়ামত কাজ। ৩) প্রশাসন ভবনের বাইরের অংশ রংকরণ কাজ।	As Required	DPM RFQ	Do	GOB	150 450	600	Planned Dates	28.07.24							upto June'25
									Planned Dates	02.04.25	09.04.25	14.04.25	18.04.25	21.04.25	23.04.25	30.04.25	
									Planned Days	-	7	5	4	3	2	7	28
									Actual dates								
18	4112303	বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি ১) বৈদ্যুতিক মালামাল (লাইট, সুইচ, গ্যাস সুইচ, সকেট, কন্ডাইনার,হেভার, ক্যাপাসিটর, ইন্ডিক্টর, এনোনাইট সীট, লিফিং রোল ইত্যাদি) ক্রয়। ২) বিভিন্ন টাইপের এসি, লাইট, ফ্লাড লাইট, টিউব-লাইট, ফ্যান, ক্যাবল, সার্কিট ব্রেকার, সার্জ প্রোটেক্টর, আর্নিং, ডিসপে বোর্ড, এলইডি সলিওয়েজ মালামাল ক্রয়।	As Required	DPM RFQ	Do	GOB	80 100	180	Planned Dates	28.07.24	-	-	-	-	-	-	upto June'25
									Planned Dates	01.09.24	08.09.24	13.09.24	17.09.24	20.09.24	22.09.24	29.09.24	
									Planned Days		7	5	4	3	2	7	28
									Actual dates								

২৬/০৭/২৪
মোঃ নূরুল ইসলাম
আঞ্চলিক বার্তা নিয়ন্ত্রক
আঞ্চলিক বার্তা সংস্থা
বাংলাদেশ বেতার, খুলনা।

২৬/৭/২৪
নিতাই কুমার গুপ্তাচার্য
আঞ্চলিক পরিচালক
বাংলাদেশ বেতার, খুলনা

২৬/৭/২৪
তাজুন্নিসা নিহার আক্তার
আঞ্চলিক প্রকৌশলী
বিসিএস (তথ্য প্রকৌশল)
বাংলাদেশ বেতার, খুলনা।

২৬/৭/২৪
রবীন্দ্র কুমার বড়ুয়া
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ বেতার