

Government of the People's Republic of Bangladesh  
Office of the Chief Cotton Development Officer  
Cotton Development Board  
Zonal office, Chuadanga.

**ANNUAL PROCUREMENT PLAN**  
for the year: 2023-24  
(Goods)

Ministry/ Division: Ministry of Agriculture  
Agency: Cotton Development Board  
Procuring Entity Name & Code: Chief Cotton Development Officer

Budget: Research

Package Name	Description of Procurement Package (Goods)	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Lac Tk.	Time Code for process	Not used in Goods	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1		3	4		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GD-01	বিটি তুলার প্রদর্শনীর প্রটের অনুসার, কীটনাশক, পিজিআর ও সাইনবোর্ড	Nos	LS	RFQ	Executive Director	GoB	1.0	Planned Dates Planned Days Actual Dates	-	27.8.23	04.9.23	04.9.23	11.09.23	11.9.23	11.9.23	15	22
GD-02	বিটি তুলার প্রদর্শনীর প্রটের ইউরিয়া, ডিএপি ও এমওপি সার বাবদ	Nos	LS	DP (সরাসরি ক্রয়)	Executive Director	GoB	0.20	Planned Dates Planned Days Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GD-03	আদর্শ, জনফার্ম পার্টিসিপেটরী রিসাচ প্রটের বীজ, বাগ ও সাইন বোর্ড বাবদ	Nos	LS	RFQ	Executive Director	GoB	5.0	Planned Dates Planned Days Actual Dates	-	01.3.24	9.3.24	9.3.24	16.3.24	16.3.24	16.3.24	15	22
GD-04	আদর্শ ও জনফার্ম ও পার্টিসিপেটরী প্রটের সার বাবদ	Nos	LS	RFQ	Executive Director	GoB	4.70	Planned Dates Planned Days Actual Dates	-	05.3.24	13.3.24	13.3.24	20.3.24	20.3.24	20.3.24	15	22
GD-05	আদর্শ ও জনফার্ম ও পার্টিসিপেটরী প্রটের কীটনাশক, ছত্রাকনাশক ও পিজিআর বাবদ	Nos	LS	RFQ	Executive Director	GoB	5.0	Planned Dates Planned Days Actual Dates	-	12.3.24	20.3.24	20.3.24	27.3.24	27.3.24	27.3.24	15	22
GD-06	আদর্শ ও জনফার্ম ও পার্টিসিপেটরী প্রটের ইউরিয়া, ডিএপি ও এমওপি সার বাবদ	Nos	LS	DP (সরাসরি ক্রয়)	Executive Director	GoB	4.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-

SR  
22/6/24

Package Name	Description of Procurement Package (Goods)	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Lac Tk	Time Code for process	Not used in Goods	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
GD-07	স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ক্রয়	Nos	LS	DP (সরাসরিক স)	Executive Director	GoB	0.50	Planned Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
								Planned Days	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GD-08	অফিস সরঞ্জামাদি ক্রয়	Nos	LS	DP (সরাসরিক স)	Executive Director	GoB	0.50	Planned Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
								Planned Days	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GD-09	কম্পিউটার সামগ্রি	Nos	LS	DP (সরাসরিক স)	Executive Director	GoB	0.25	Planned Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
								Planned Days	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

০২/১১/২০২৩  
সেন দেবশীষ  
প্রধান তুলা উন্নয়ন কর্মকর্তা  
তুলা উন্নয়ন বোর্ড  
জমিদার অফিস, হুয়াজাঙ্গা।