

Government of the People's Republic of Bangladesh
Office of the Chief Cotton Development Officer
Cotton Development Board
Zonal office, Chuadanga.

ANNUAL PROCUREMENT PLAN
for the year: 2023-24
(Goods)

Ministry/ Division: Ministry of Agriculture
Agency: Cotton Development Board

Procuring Entity Name & Code: Chief Cotton Development Officer

Budget: Revenue

Package Name	Description of Procurement Package (Goods)	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Lac Tk.	Time Code for process	Not used in Goods	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2 তুলার প্রদর্শনীর বীজ ও সাইনবোর্ড বাবদ	3	4	5	6	7	8	9 Planned Dates	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GD-01	Nos	LS	RFQ	Executive Director	GoB	2.20	Planned Dates Actual Dates	13.3.24	-	21.3.24	21.3.24	21.3.24	27.3.24	27.3.24	27.3.24	14	21
GD-02	তুলার প্রদর্শনীর রাসায়নিক সার (অনু খাদ্য) ও জৈব সার বাবদ	Nos	LS	RFQ	Executive Director	GoB	2.10	Planned Dates Planned Dates Actual Dates	-	15.3.24	23.3.24	23.3.24	29.3.24	29.3.24	29.3.24	14	21
GD-03	তুলার প্রদর্শনীর কীটনাশক, হত্রাকনাশক ও পিজিয়ার বাবদ	Nos	LS	RFQ	Executive Director	GoB	2.60	Planned Dates Planned Dates Actual Dates	-	16.3.24	24.3.24	24.3.24	30.3.24	30.3.24	30.3.24	14	21
GD-04	আইপিএম প্রদর্শনীর বীজ ও সাইন বোর্ড বাবদ	Nos	LS	RFQ	Executive Director	GoB	2.50	Planned Dates Planned Dates Actual Dates	-	19.3.24	27.3.24	27.3.24	02.4.24	02.4.24	02.4.24	14	21
GD-05	আইপিএম প্রদর্শনীর রাসায়নিক সার (অনু খাদ্য) ও জৈব সার বাবদ	Nos	LS	RFQ	Executive Director	GoB	2.40	Planned Dates Planned Dates Actual Dates	-	22.3.24	29.03.24	29.03.24	04.4.24	04.4.24	04.4.24	14	21
GD-06	আইপিএম প্রদর্শনীর কীটনাশক, হত্রাকনাশক ও পিজিয়ার বাবদ	Nos	LS	RFQ	Executive Director	GoB	2.95	Planned Dates Planned Dates Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-

27/3/24
20/4/24

Package Name	Description of Procurement Package (Goods)	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Lac Tk.	Time Code for process	Not used in Goods	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2 তুলার প্রদর্শনী ও আইপিএম প্রদর্শনার ইউরিয়া, ডিএসপি, ডিএপি ও এমওপি সার ব্যবধ	3	4	5 DP (সরাসরি)	6 Executive Director	7 GoB	8	9 Planned Dates	10	11 -	12	13	14	15	16	17	18
GD-07		Nos	LS			GoB	2.50	Planned Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GD-08	মনোমুদ্রিত বিভিন্ন দ্রব্যাদি	Nos	LS	DP (সরাসরি)	Executive Director	GoB	0.50	Planned Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GD-09	কম্পিউটার সামগ্রী	Nos	LS	RFQ	Executive Director	GoB	1.00	Planned Dates	-	02.02.24	10.02.24	10.02.24	16.02.24	16.02.24	16.02.24	14	21
GD-10	বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি ফ্রিজ, হ্যাডমাইক, সাউন্ডসিস্টেম	Nos	LS	RFQ	Executive Director	GoB	1.00	Planned Dates	-	15.02.24	23.02.24	23.02.24	01.03.24	01.03.24	01.03.24	14	21
GD-9	জন্যনা স্বপ্নাতি ও সরঞ্জামাদি, ডিজিটাল কেম, ট্রেনিং টেলিফোন	Nos	LS	DP (সরাসরি)	Executive Director	GoB	0.50	Planned Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GD-11	আসবাবপত্র জোন, ও মেরুপুত্র জিনিং কেন্দ্র (সোফা, ডাইনিং টেবিল, ট্রেনিং টেলিফোন)	Nos	LS	RFQ	Executive Director	GoB	2.90	Planned Dates	-	05.3.24	13.3.24	13.3.24	19.3.24	19.3.24	19.3.24	14	21
GD-12	প্রচার ও বিজ্ঞাপন	Nos	LS	DP (সরাসরি)	Executive Director	GoB	0.50	Planned Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GD-13	অফিস ব্যবহার্য বিভিন্ন দ্রব্যাদি	Nos	LS	DP (সরাসরি)	Executive Director	GoB	0.50	Planned Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GD-14	জনসংযোগ ট্রায়াল এর রাসায়নিক সার, অনু সার, কীটনাশক, সাইন বোর্ড	Nos	LS	DP (সরাসরি)	Executive Director	GoB	0.85	Planned Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-

সেন দেবশীষ
প্রধান তুলা উন্নয়ন কর্মকর্তা
তুলা উন্নয়ন বোর্ড
সিনিয়র অফিস, চুয়াডাঙ্গা।
২১/৬/২৩