

Government of the People's Republic of Bangladesh
Office of the Chief Cotton Development Officer
Cotton Development Board
Zonal office, Chuadanga.
ANNUAL PROCUREMENT PLAN
for the year: 2023-24
(Goods)

Ministry/ Division: Ministry of Agriculture
Agency: Cotton Development Board

Procuring Entity Name & Code: Chief Cotton Development Officer & 122976

Budget: Revenue

Package Name	Description of Procurement Package (Goods)	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Lac Tk.	Time Code for process		Not used in Goods	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
								Planned Dates	Actual Dates									
GR-01	কৃষিক্ষেত্রের সামগ্রি	LS/ Nos	-	কোঠামান RFQ	Executive Director	Gob	1.00	Planned Dates	Actual Dates		04-12-23	13-12-23	13-12-23	18-12-23	18-12-23	18-12-23	15	15
GR-02	তুলার প্রদর্শনার বীজ ও সাইন বোর্ড বাবদ	LS/ Nos	-	কোঠামান RFQ	Executive Director	Gob	2.10	Planned Dates	Actual Dates		06-02-24	15-02-24	15-02-24	20-02-24	20-02-24	20-02-24	15	15
GR-03	তুলার প্রদর্শনার সামগ্রিক সার (অনু খাদ্য) ও জৈব সার বাবদ	LS/ Nos	-	কোঠামান RFQ	Executive Director	Gob	2.00	Planned Dates	Actual Dates		14-02-24	23-02-24	23-02-24	28-02-24	28-02-24	28-02-24	15	15
GR-04	তুলার প্রদর্শনার কীটনাশক, হস্তাঙ্গনাশক ও পিচ্ছিকার বাবদ	LS/ Nos	-	কোঠামান RFQ	Executive Director	Gob	2.53	Planned Dates	Actual Dates		25-02-24	05-03-24	05-03-24	10-03-24	10-03-24	10-03-24	15	15

10.12.2023

২০১৬১৬

10.12.2023

Procuring Entity Name & Code: Chief Cotton Development Officer & 122976

Budget: Revenue

Package Name	Description of Procurement Package (Goods)	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Lac Tk.	Time Code for process	Not used in Goods	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract	
GR-05	আইপিএম প্রদর্শনীর স্বীজ ও শাহিন রোড বারদ	LS/ Nos		RFQ	Executive Director	GoB	2.40	Planned Dates Planned Days Actual Dates		05-3-24	14-03-24	14-03-24	19-03-24	19-03-24	19-03-24	15	15	15
GR-06	আইপিএম প্রদর্শনীর রাসায়নিক সার (জন্ম খাদ্য) ও জৈব সার বারদ	LS/ Nos		RFQ	Executive Director	GoB	2.30	Planned Dates Planned Days Actual Dates		10-03-24	19-03-24	19-03-24	24-03-24	24-03-24	24-03-24	15	15	15
GR-07	আইপিএম প্রদর্শনীর কীটনাশক, হত্রিকাশক ও পিঙ্কিভার বারদ	LS/ Nos		RFQ	Executive Director	GoB	2.56	Planned Dates Planned Days Actual Dates		17-03-24	26-03-24	26-03-24	31-3-24	31-3-24	31-3-24	15	15	15

১০.১২.২০২৩
কৃষি উন্নয়ন বোর্ড (স. দ.)
কৃষি খামার সড়ক, ফার্মগেট, ঢাকা

সোন দেবাজীয়া
প্রধান কৃষা উন্নয়ন কর্মকর্তা
কৃষি উন্নয়ন বোর্ড, ফার্মগেট

১০.১২.২০২৩
ড. মোঃ ফখরে আলম ইবনে জাবির
নির্বাহী পরিচালক (সং দাঃ)
কৃষি উন্নয়ন বোর্ড
কৃষি খামার সড়ক, ফার্মগেট, ঢাকা